Project and its plan by Kurzová, Michaela
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 
 
FAKULTA EKONOMICKÁ 
 
 
 
 
 
 
 
Bakalářská práce 
 
 
Projekt a jeho plán 
Project and its plan 
Michaela Kurzová 
 
 
 
 
 
Plzeň 2017 
  
  
  
Čestné prohlášení 
Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma ,,Projekt a jeho plán“ jsem vypracovala 
samostatně pod odborným dohledem vedoucího bakalářské práce za použití uvedené 
literatury. 
V Plzni dne      ……………………………. 
         Podpis autora 
  
Poděkování 
Velice ráda bych tímto poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce, panu doc. 
Ing. Jiřímu Skalickému, CSc. za odborný dohled, rady a připomínky. Děkuji Vám. 
Michaela Kurzová 
 5 
Obsah 
Úvod...................................................................................................................... 7 
1. Teoretické vymezení pojmů ....................................................................... 8 
1.1. Definice projektu .................................................................................. 8 
1.2. Projektový trojúhelník .......................................................................... 8 
1.3. Životní cyklus projektu ......................................................................... 9 
1.4. Logický rámec projektu ...................................................................... 10 
1.5. Work Breakdown Strukture ................................................................ 13 
1.6. Časový plán projektu .......................................................................... 13 
1.7. Ganttův diagram ................................................................................. 14 
1.8. Zdroje, náklady a jejich plánování ...................................................... 15 
1.9. Plánování a typy zdrojů ...................................................................... 15 
1.10. Plánování nákladů ............................................................................... 16 
1.11. Nástroje a techniky odhadování nákladů ............................................ 16 
1.12. Plán komunikace ................................................................................. 18 
1.13. Typy komunikací ................................................................................ 20 
1.14. Řízení rizik a plán reakcí na rizika ..................................................... 21 
1.15. Management kvality a plánování kvality ............................................ 26 
1.16. Plánování lidských zdrojů ................................................................... 29 
1.17. Techniky plánování lidských zdrojů ................................................... 30 
1.18. Role projektového manažera .............................................................. 30 
1.19. Plán obchodních činností .................................................................... 31 
2. Praktická část ............................................................................................ 32 
2.1. Představení firmy SARMAT .............................................................. 32 
2.2. Popis projektu ..................................................................................... 34 
2.3. Plánování rozsahu ............................................................................... 34 
2.4. Časový plán projektu .......................................................................... 44 
2.5. Plánování zdrojů ................................................................................. 46 
2.6. Plánování lidských zdrojů ................................................................... 46 
2.7. Plán komunikace ................................................................................. 49 
2.8. Plánování nákladů ............................................................................... 51 
2.9. Plán řízení rizik ................................................................................... 55 
 6 
2.10. Plán řízení kvality ............................................................................... 59 
2.11. Plán obchodních činností .................................................................... 59 
3. Zhodnocení projektu ................................................................................ 61 
Závěr .................................................................................................................. 62 
Seznam obrázků ................................................................................................ 64 
Seznam tabulek ................................................................................................. 65 
Seznam použitých zkratek................................................................................ 66 
Seznam použité literatury ................................................................................ 67 
Abstrakt ............................................................................................................. 68 
Abstract .............................................................................................................. 69 
 
  
 7 
Úvod 
Plánování je v dnešním světě velice důležité. V posledních letech se na člověka 
klade stále více nároků a úkolů jen přibývá, proto je velmi důležité umět plánovat. 
Plánováním předcházíme omylům, dokážeme rychleji reagovat na změny a hlavně 
zmírnit následky nežádoucích výkyvů a nežádoucích událostí. Do jisté míry dokážeme 
při plánování předvídat, jakým směrem se může náš plán ubírat - a to je obrovskou 
výhodou. Staví nás to do pozice relativně výhodnější, než kdybychom reagovali 
na události náhodně a bez plánu. 
Důležité je si na začátku plánování uvědomit, co přesně očekáváme, jaký je náš 
cíl a dokonale poznat, vykreslit a zajistit projekt. Známý francouzský spisovatel Antoine 
de Saint-Exupéry kdysi pronesl: ,,Cíl bez plánu je pouze přání.“ Proto je důležité, ať už 
je náš cíl jakýkoliv, sestavit si plán, pomocí něhož cíle nakonec dosáhneme.  
Při plánování projektu je nejdůležitější osobou projektový manažer. Ten má 
na starosti kontrolu projektu, sestavení jeho jednotlivých fází a plánů potřebných pro 
projekt a také celý realizační tým, který sám sestavuje a má na povel. Zajišťuje celý 
průběh projektu a snaží se mírnit rizika, řešit následky a zmírňovat dopady. Při plánování 
projektu je potřeba zpracovat mnoho podkladů, které jsou bezesporu potřebné k realizaci. 
Plány lze rozdělit na základní a doplňkové plány projektu. Součástí mé bakalářské 
práce bude sestavení základních plánů projektů, a to plánu rozsahu projektu, časového 
plánu, plánu zdrojů a plánu nákladů. Jelikož doplňkové plány jsou stejně významné jako 
základní plány, budu se věnovat i plánu rizik, plánu komunikace a lidských zdrojů, které 
patří právě mezi doplňkové plány. 
Výsledkem plánování je plán projektu, obsahující jednotlivé části, které nám 
pomáhají orientovat se v postupu projektu. Protože nic není neměnné, musíme počítat, že 
i plán projektu se může v jednotlivých fázích měnit. 
Cílem bakalářské práce je sestavit tedy jednotlivé plány potřebné pro projekt, 
rozvrhnout celý projekt a řídit jeho plynulost. K sestavení plánu bude využit i program 
MS Project, který se dnes při projektech běžně užívá a je výborným pomocníkem 
při plánování. Sestavené plány budou použity pro projekt. 
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1. Teoretické vymezení pojmů 
1.1. Definice projektu 
Projekt je dočasné úsilí o provedení a vytvoření jedinečného produktu, služby nebo 
výsledku. Dočasný znamená, že každý projekt má jasně definovaný začátek a konec.  
Konce se dosáhne, pokud jsou dosaženy projektové cíle nebo je projekt ukončen, protože 
projektových cílů nemůže být dosaženo či splnění projektu již déle není potřeba. 
(PMBOK Guide, 2013) 
Každý projekt vytváří jedinečný produkt, službu nebo výsledek. Výsledek projektu 
může být hmatatelný nebo nehmatatelný. Ačkoli některé elementy, výstupy nebo aktivity 
projektu se opakují ve více projektech, nemění tím základní, unikátní charakteristiky 
projektové práce. Například kancelářské budovy mohou být konstruovány ze stejných 
nebo podobných materiálů a stejným nebo odlišným týmem. Nicméně každý stavební 
projekt obsahuje svoji jedinečnost s jinou lokací, rozdílným designem, jinými okolnosti 
a situacemi, stakeholdery a tak dále. (PMBOK Guide, 2013) 
,,Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 
• dán specifický cíl, jež má být jeho realizací splněn, 
• definováno datum začátku a konce uskutečnění, 
• stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ 
(Svozilová, 2011) 
1.2. Projektový trojúhelník 
Pro projekt jsou velice důležité jeho tři základny, a to náklady, čas a rozsah. O těchto 
základnách a vazbách mezi nimi se někdy mluví jako o trojimperativu projektu nebo 
projektovém trojúhelníku (viz Obrázek 1). Vrcholy trojúhelníku představují jednotlivé 
základny a vazby znázorňují trojúhelníkové hrany. Je důležité si uvědomit, že tyto tři 
základny spolu nezbytně souvisí. To znamená, že jedna základna vždy souvisí se zbylými 
dvěma a naopak. Například požadujeme-li provést projekt v kratším termínu, musíme 
počítat s tím, že se to odrazí na zvýšení nákladů či stupni kvality. Úkolem projektového 
manažera je dohlížet na to, aby se vždy na všechny základny trojimperativu koukalo jako 
na celek. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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Obrázek 1: Trojimperativ 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2015 
1.3. Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu je řada fází, kterými projekt prochází od jeho zahájení až 
po jeho uzavření. Fáze jsou obvykle postupné a jejich názvy a pořadí jsou určeny vedením 
projektu nebo podle potřeb zadavatele. Fáze jsou časově omezené začátkem a koncem 
nebo bodem kontroly. Zatímco každý projekt má definovaný start a konec, specifické 
výstupy a aktivity, které se konají mezi tím, se budou široce odlišovat projekt od projektu. 
Životní cyklus poskytuje základní rámec pro vedení projektu. (Svozilová, 2011) 
Projekt se liší velikostí a komplexností. Všechny projekty mohou být mapovány 
do následujících obecných fází s následující stavbou: 
• Start projektu 
• Organizace a příprava 
• Uskutečnění projektu 
• Závěr projektu 
Typický životní cyklus ukazuje následující charakteristiky: 
• Náklady a obsazení pracovních míst jsou ze začátku nízké. Vrchol práce rapidně 
vzroste a poklesne, když se projekt blíží ke konci. 
• Křivka nákladů nebo počtu pracovníků není nutně ve všech projektech stejná. 
Projekt může vyžadovat značné výdaje na zajištění potřebných zdrojů již v brzké 
počáteční fázi projektu nebo může být plně obsazen zaměstnanci již v počátečním 
bodě. 
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• Riziko a nejistota jsou největší na začátku projektu. Tyto faktory se snižují během 
životnosti projektu s postupným dosahováním rozhodovacího procesu 
a přijímáním jednotlivých výstupů. 
• Schopnost ovlivnit konečné vlastnosti projektového produktu bez podstatného 
dopadu na náklady je nejvyšší na začátku projektu a klesá společně s dovršením 
projektových procesů ke konci. Náklady na změny a opravy chyb se výrazně 
zvyšují s přibližujícím se závěrem projektu. 
Zatímco tyto charakteristiky zůstávají přítomny do jisté míry téměř ve většině 
projektových životních cyklech, nejsou vždy prezentovány do stejného stupně. Vždy 
se zaměřujeme, aby náklady na změny byly nižší než předpověď. 
Je třeba podotknout, že životní cyklus projektu je nezávislý na životním cyklu 
produktu, který je vytvořený nebo pozměněný projektem. Nicméně každý projekt by měl 
brát současný životní cyklus produktu na vědomí. (PMBOK Guide, 2013) 
1.4. Logický rámec projektu 
Logický rámec shrnuje vše podstatné na jednom papíru. Hlavní myšlenkou 
je možnost koukat se na projekt z úhlů pohledů všech zainteresovaných stran. 
(Borovička, 2014) 
 Používá se při přípravě projektu a slouží jako pomůcka při kontrole i realizaci 
projektu. Logický rámec je definování projektu jinou formou, jelikož se vytváří pomocí 
tabulky, kde jsou jednotlivé parametry navzájem provázané a vzájemně spolu souvisejí. 
V logickém rámci najdeme potřebné informace pro rychlé seznámení s projektem, jako 
je název a typ projektu, poskytovatele projektu, řešitele a kontaktní osobu, celkové 
náklady a dobu trvání projektu. (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009) 
Logický rámec obsahuje čtyři sloupce, které jsou vzájemně provázané. První 
sloupec obsahuje záměr, hlavní cíl projektu a jednotlivé dílčí cíle a aktivity, které jsou 
klíčové pro projekt. V druhém sloupci uvádíme objektivně ověřitelné ukazatele 
a indikátory dosažení cílů či potřebné zdroje pro jednotlivé aktivity. Do třetího sloupce 
zanášíme zdroje pro ověření a termíny plnění jednotlivých aktivit. V posledním, čtvrtém 
sloupci se nacházejí předpoklady pro splnění a rizika. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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Nyní bych ráda detailně rozebrala jednotlivé sloupce logického rámce z důvodu 
podrobnějšího vysvětlení. Jednotlivé části, které budu níže popisovat, se pro větší 
přehlednost nacházejí i v Obrázku 2.  
První sloupec – Sloupec cílů 
Záměr odpovídá na otázku, proč chceme dosáhnout uvedeného cíle. Jedná se 
o popis přínosů projektu po jeho realizaci. Většinou se jedná o nepřímo dosažitelnou věc, 
ke které projekt nějakým způsobem přispívá, respektive je z tohoto důvodu realizován. 
V podstatě se jedná o zdůvodnění potřeby realizovat projekt. 
Cíl projektu udává, čeho chceme v projektu dosáhnout a je vždy jen jeden pro 
každý projekt. Jednomu projektu se vždy rovná jeden cíl. Pokud tomu tak není, je třeba 
přehodnotit náš postoj a pro každý cíl spustit samostatný projekt. 
Konkrétní výstupy specifikují, jak chceme dosáhnout změny a co vše je potřeba 
vykonat, aby uvedená změna nastala. 
Klíčové aktivity popisují jednotlivé dílčí činnosti k ovlivnění realizace 
konkrétních výstupů. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Druhý sloupec – objektivně ověřitelné ukazatele 
Tyto ukazatele určují, že bylo požadovaného cíle, výstupu či záměru dosaženo. 
Ke každému předmětu v prvním sloupci by měly být uvedeny dva ukazatele, které by 
měly být měřitelné a jasně definované, v jakých jednotkách je měříme. Po splnění 
ukazatele víme, že jsme splnili záměr. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
Třetí sloupec – způsob ověření 
Třetí sloupec společně s druhým patří k obtížně definovaným a problémovým 
sloupcům. Třetí sloupec se vztahuje k ukazatelům a definuje, jak budou zajištěny 
a ověřeny. Konkrétně kdo zodpovídá za ověření, jakým způsobem bude ověření 
dokumentováno, jaké náklady ověření vyžaduje a jaká je jeho časová náročnost a kdy 
přesně bude ověřeno. V řádku, kde se nacházejí klíčové činnosti se uvádí odhad časové 
náročnosti jednotlivých aktivit. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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Čtvrtý sloupec – předpoklady a rizika 
Čtvrtý sloupec se zaměřuje na rizika a předpoklady pro splnění jednotlivých 
skutečností. Tyto předpoklady podmiňují splnění celého projektu. Rizika se uvádějí pro 
nutnost brát na ně zřetel během návrhu a realizace projektu.  
U prvního řádku pole předpoklady a rizika nevyplňujeme a nahrazujeme 
ho řádkem přidaným pod tabulkou. Tento řádek zodpovídá za předběžné podmínky, 
zahrnující předpoklady nutné ke spuštění projektu. Celá tabulka logického rámce musí 
tímto dávat smysl. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Logické vazby 
Celý logický rámec je spjat logickými vazbami ve dvou směrech. Zdola nahoru  
ve vertikálním směru je zajištěna vazba příčin a následků, a to když vykonáme aktivitu 
a získáváme tím výsledky. Postupným získáváním výsledků realizujeme cíl projektu, 
který umožní i splnění záměru. Oproti tomu v horizontálním směru jsou u jednotlivých 
úrovní zleva doprava přiřazeny objektivně ověřitelné zdroje, předpoklady a rizika. 
Celkovou logiku logického rámce pak vyjadřuje interpretací, kdy začínáme vpravo dole 
a posouváme se směrem nahoru. Pokud je splněno vše v daném řádku, posouváme se 
o řádek výš. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Obrázek 2: Logický rámec projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence, 
2017 
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1.5. Work Breakdown Strukture 
Tvorba WBS je proces rozčlenění projektových výstupů a práce na menší neboli 
dílčí úkoly, které jsou lépe zvládnutelné. Klíčovou výhodou tohoto procesu je, 
že poskytuje strukturovaný obraz toho, čeho musí být dosaženo. Obsahuje vstupy, 
prostředky, techniky a výstupy projektu. WBS je hierarchický rozpad celkového rámce 
práce celého projektového týmu k dosažení projektových cílů a vytvoření požadovaných 
výstupů. Zajišťuje a definuje všechny dílčí práce. (PMBOK, 2013) 
Odpovídá na otázky CO a JAK. Nejprve je třeba definovat CO bude výstupem 
projektu, tedy jaká je struktura produktu. Na strukturu se váže tvorba jednotlivých 
procesů a činností, které pomáhají realizovat postupné cíle projektu a tím i celkový cíl. 
Odpovídáme tedy na otázku JAK? Tedy jakým způsobem budou cíle splněny. (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010, s. 127-128) 
Zpracování WBS je záležitostí spadající na celý tým, avšak za jeho důkladné 
a správné provedení zodpovídá vedoucí projektového týmu. Právě proto je důležité volit 
si správné členy týmu, protože vedoucí nemusí nutně znát detaily a podrobnosti 
jednotlivých dílčích aktivit. Za každou aktivitu může zodpovídat jiný klíčový člen 
pro danou oblast. Právě při sestavování WBS je kladen důraz na pečlivost a důkladné 
rozpracování. Tato část bývá pro projektového manažera vůbec nejnáročnější z důvodu 
správného plánování a fázování jednotlivých činností dle požadavků klíčových zástupců. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2013) 
1.6. Časový plán projektu 
Po sestavení WBS následuje sestavení časového harmonogramu a odhadu délky 
trvání činností.  
,,Cílem časového plánování je uspořádat všechny činnosti projektu do logicky 
správných časových návazností nebo sousledností. Výstupem je časový plán, který může 
mít několik výstupů: tabulka činností, síťový graf a časový harmonogram (Ganttův 
diagram).“ (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, s. 132) 
Pro sestavení časového plánu musíme projít fází odhadu doby trvání činností. Tato 
fáze slouží k odhadnutí a naplánování dob trvání jednotlivých dílčích činností. Tyto 
činnosti se měří v jednotkách času (týdny, dny, hodiny, minuty). K odhadu doby trvání 
činností můžeme využít několik nástrojů. Expertní odhad na základě zkušeností lidí 
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s podobnou činností nebo analogické odhady, které se odrážejí od porovnání dvou sobě 
podobných činností. Jedna z těchto činností byla již v minulosti prováděna, tudíž známe 
její dobu trvání. V neposlední řadě můžeme využít kvantitativní odhad doby trvání, kdy 
spolu s odhadem času počítáme i časové rezervy. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Když odhadneme dobu trvání činností, je třeba určit také jejich chronologické 
pořadí. Pro každou činnost se určí činnosti, které dané činnosti předcházejí nebo následují 
a tím se určí i pořadí činností. Vzniká tak síťový diagram. U většiny projektů se snažíme, 
aby byl realizován v co nejkratším možném čase. To můžeme zajistit v případě, že se 
pokusíme o souběžný průběh činností. Činnosti jsou ale ovlivňovány řadou podmínek 
a závislostí. 
V síťovém plánování se rozlišují čtyři typy vazeb mezi činnostmi: 
• konec – začátek: jedná se o nejpoužívanější typ vazby, kdy činnost 2 může začít 
až po skončení činnosti 1 (Finish to Start), 
• začátek – začátek: začátek druhé činnosti je vázán na začátek první činnosti (Start 
to Start), 
• konec – konec: konec druhé činnosti je vázán na konec první činnosti (Finish to 
finish), 
• začátek – konec: jedná se o vazbu, která se jen zřídka vyskytuje. Začátek 
předcházející činnosti je vázán na konec následující činnosti (Start to Finish). 
Ve vazbách činností můžeme využít i vazby na pevná kalendářní data, kde 
určujeme například, že činnost neskončí dříve, než je zadané datum, neskončí později, 
než je zadané datum, skončí v určitém datu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
1.7. Ganttův diagram 
Ganttův diagram neboli sloupcový diagram nám umožňuje přehledné znázornění 
činností, které jsou chronologicky seřazené. Často je znám i pod pojmem úsečkový 
diagram, neboť jednotlivé činnosti jsou zobrazeny jako úsečky, jejichž délka je rovna 
délce doby trvání činnosti. Vazby mezi činnostmi se znázorňují pomocí spojovacích 
šipek, proto je Ganttův diagram velmi přehledný a užitečný pro plánování času projektu. 
Podél úseček si můžeme znázornit dodatečné informace, jako například zdroje. 
(Svozilová, 2016) 
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Základem jsou aktivity, které jsou znázorněny na svislé ose a data znázorněné 
na vodorovné ose. Trvání aktivit je znázorněno jako úsečky umístěné podle začátečních 
a konečných dat. (PMBOK Guide, 2013) 
Ganttovy diagramy mají své výhody, ale také nevýhody. Mezi výhody se řadí 
skutečnost, že je to užitečný nástroj pro přehled činností projektu, má široké využití, 
najdeme ho v mnoha počítačových programech pro řízení projektů a je poměrně 
jednoduchý pro čtení i nakreslení. Mezi nevýhody patří hlavně obtížná manuální 
aktualizace v případě provádění více změn. Pokud máme více činností, v řádech stovek 
či tisíců pak může být diagram nepřehledný. (Štefánek, 2011) 
Milníky 
Milník je významný bod nebo událost v každém projektu. Patří k důležitým 
nástrojům časového plánovaní. Mají nulovou dobu trvání, ale jsou velice významné 
k definování událostí a výsledků, které jsou důležité pro celý projekt, jednotlivé fáze 
projektu či pouze některou činnost. Slouží k lepšímu kontrolování jednotlivých událostí 
projektu. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2013) 
1.8. Zdroje, náklady a jejich plánování 
K základnímu plánu projektu patří bezpochyby i plánování zdrojů a nákladů 
projektu. V některých projektech, obzvláště v menších projektech, jsou odhad ceny 
a rozpočet úzce spojené. Schopnost ovlivnit náklady je nejvyšší na začátku projektu 
v počátečních fázích. (PMBOK Guide, 2013, s. 193). Management řízení nákladů by měl 
zvažovat požadavky zainteresovaných subjektů projektu. Tento úkol bývá těžký, jelikož 
každý stakeholder poměřuje projektové náklady jiným úhlem pohledu a v jiném čase. 
Primárně zaměřuje náklady na zdroje potřebné pro dokončení projektových aktivit. Musí 
přitom ale zvažovat dopady projektového rozhodování. (PMBOK Guide, 2013, s. 194) 
1.9. Plánování a typy zdrojů 
K provedení projektových činností potřebujeme bezpochyby zdroje, neboli 
prostředky, kterými jednotlivé činnosti provádíme. Plánování zdrojů nám pomáhá 
správně optimalizovat jejich využití. Hlavním klíčem na plánování zdrojů je určení 
potřebných zdrojů pro každou činnost projektu. Je důležité určit si přesný počet a čas, 
kdy budou zdroje potřeba. Dalším krokem je určení zdrojů, které jsou dostupné, tzn. u 
každého potřebného zdroje si musíme určit, kolik těchto zdrojů je ve skutečnosti 
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k dispozici. Následně porovnáme tyto dvě složky a na základě našich výsledků můžeme 
činit určitá rozhodnutí. Tento postup je obzvláště důležitý, pokud plánujeme souběžně 
více projektů, které vyžadují stejné zdroje. Při porovnání může dojít k zjištění 
disproporcí, které se musí ošetřit změnou časového plánu, přesunu termínů činností nebo 
změnou používání zdrojů (nájem dalších pracovníků, využití strojů přesčas, nákup nebo 
pronájem dodatečných zdrojů). V každém případě však tímto dochází k prodloužení 
projektu z hlediska času, což má za následek i dodatečné náklady. 
Mezi zdroje, které se spotřebovávají, patří finanční zdroje (peníze), suroviny, 
palivo, stavební, instalační materiály a všechny ostatní druhy materiálů. Jako druhé 
rozlišujeme zdroje, které se nespotřebovávají, sem patří lidské zdroje, stroje, a různá 
zařízení atd. 
V oblasti plánování projektů se lze setkat i s rozdělením zdrojů na materiálové, 
pracovní a finanční. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
1.10. Plánování nákladů 
Další věc, která je při sestavování projektového plánu důležitá, jsou náklady 
projektu. Je nezbytné, abychom věděli, kolik bude projekt stát, tedy celkové náklady 
na projekt, kolik utratíme za externí činnosti, nakupované služby a jaké jsou naše náklady 
na interní činnosti projektu. Právě tento odhad nám poté umožní lépe reagovat i na náhlé 
činnosti a lépe se tak rozhodovat, protože naše rozhodování bude podloženo fakty. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
1.11. Nástroje a techniky odhadování nákladů 
Expertní posudek 
Expertní odhad, prováděný informacemi z historie poskytuje cenný náhled 
o prostředí a informacích z předchozích podobných projektů. Expertní odhad může být 
také použit k rozhodování, zdali sloučit metody odhadu a jak sladit rozdíly mezi nimi. 
Analogické odhady (Analogous Estimating) 
Analogické odhady nákladů používají hodnoty jako rozsah, náklady, rozpočet 
a trvání nebo rozměry jako velikost, váha, složitost a spolehlivost z předchozích, 
podobných projektů jako základ pro odhad stejných parametrů nebo rozměrů 
pro současný projekt. Při odhadu nákladů je tato technika založena na základě podobnosti 
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celků s předchozími podobnými projekty, na základě nichž jsou přiřazeny i podobnosti 
nákladů. Jedná se tedy o hrubý přibližný odhad nákladů někdy upravený o již dopředu 
známé komplikace v projektu.  
Tento způsob odhadu se nejčastěji používá, pokud máme limitovaný objem 
informací o projektu, tedy například v počáteční fázi projektu. Můžeme je použít 
k odhadu celkových nákladů projektu nebo pouze na odhad nákladů pro dílčí činnosti. 
Tyto odhady čerpají z informací z minulosti a z expertních odhadů.  
Všeobecně jsou analogové odhady méně nákladné a méně časově náročné než 
ostatní techniky, ale rovněž jsou i méně přesné. Čím více jsou projekty z minulosti 
podobné současnému projektu, tím je odhad spolehlivější. Často se tyto odhady používají 
v kombinaci s dalšími technikami. (PMBOK Guide, 2013) 
Parametrické odhady (Parametric Estimating) 
Parametrické odhady používají vztahy mezi parametry. Je to matematický model, 
který spočívá v nalezení jednotkové ceny parametru, pomocí níž odhadneme projektové 
náklady.(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Metoda zdola nahoru (Bottom-up method) 
Je metoda plánování nákladů, která náklady odhaduje pro každou dílčí činnost. 
Náklady na každou tuto činnost nebo aktivitu jsou odhadovány s největší přesností. 
Podrobné náklady jsou sčítány, a tím získáme celkové náklady na projekt. Tato metoda 
je náročná na čas a nemůžeme ji použít v počátcích projektu, neboť ještě neznáme přesné 
činnosti. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Tříbodový odhad (Three-Point Estimating)  
Přesnost měření může být zkvalitněna uvážením odhadu nejistých a rizikových 
událostí. Při určení tříbodového odhadu definujeme přibližný odhad nákladů: 
• s největší pravděpodobností (cM) – jsou náklady aktivit založené na reálném 
odhadu za požadovanou práci a pravděpodobných očekávaných výdajích, 
• optimistické (cO) – náklady založené na analýze nejlepšího možného scénáře 
pro danou činnost, 
• pesimistické (cP) – náklady aktivit založené na analýze nejhoršího možného 
scénáře pro danou činnost, 
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• očekávané náklady (eC) – jsou kalkulovány na základě předpokládaného 
rozložení hodnot v rámci přibližných odhadů. Dva nejvíce používané vzorce jsou 
Trojstranné rozdělení a Beta rozdělení. 
o Trojstranné rozdělení cE = ( cO + cM + cP ) / 3 
o Beta rozdělení cE = ( cO + 4cM + cP ) / 6 
(PMBOK Guide, 2013) 
1.12. Plán komunikace 
Projektová komunikace je dalším z kritických faktorů úspěšnosti projektu. Plán 
komunikace je založen na informování stakeholderů, předávání informací od pracovníků 
projektového týmu projektovému manažerovi a vzájemná komunikace mezi členy týmu, 
kde každý zodpovídá za určitou část projektu. Management musí znát, zda je projekt 
veden správným směrem k plnění projektových cílů a splnění požadavků. Neadekvátní 
komunikační plány mohou vést k problémům, jako je opožděné šíření informací, 
nedorozumění, nesprávná interpretace. (PMBOK Guide, 2013) 
Efektivní tým je základ pro úspěšnost projektu. V týmu by si všichni měli být 
vědomi, které procesy probíhají a jejich smysl a význam pro projekt. Tým pracuje 
s přidělenými zdroji a musí je efektivně využívat. Důležitým faktem je, že vedoucí týmu 
si musí uvědomovat, že jeho pozice je spíše slaďující než dominantní. Otevřenost 
komunikace, otevřené sdělování návrhů, nápadů, myšlenek či pocitů je charakteristické 
pro práci v týmu. (Lojda, 2011) 
Ve většině projektů je plán komunikace důležitý jak na začátku, tak i během 
projektu. Efektivní komunikace znamená, že informace jsou poskytovány ve správném 
uspořádání, ve správném čase, správným příjemcům a plní svůj účinek. Účinná 
komunikace znamená poskytování pouze těch informací, které jsou potřebné. 
Důležité ohledy, které je potřeba brát na zřetel při projektové komunikaci: 
• Kdo potřebuje jaké informace, a kdo je oprávněn získat tyto informace. 
• Kdy budou informace potřeba. 
• Kde se budou informace zaznamenávat. 
• Jakou strukturu a uspořádání má mít předávaná informace. 
• Jak může být informace vyhledána. 
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• Na jaké časové zóny, jazykové bariéry a mezikulturní ohledy musíme brát 
zřetel. 
Výsledky komunikačního plánu by měly být kontrolovány pravidelně po celou 
dobu projektu. (PMBOK Guide, 2013) 
Metody užívané pro přenos informací v projektu se podstatně liší. Projektový tým 
může užívat metody od stručných konverzací až po rozlehlé schůzky, jednoduše psané 
dokumenty až po široké propracování materiálů, jako je harmonogram, databáze a sdílení, 
které je přístupné online pro všechny členy týmu. Faktory, které mohou ovlivnit výběr 
komunikačních technologií: 
• Naléhavost potřeby informovat. Je potřeba zvážit naléhavost, frekvenci 
a strukturu informací, které budou komunikovány. 
• Dostupnost technologie. Je třeba zajistit, aby požadovaná technologie, která 
je vybrána pro usnadnění komunikace, byla slučitelná, dostupná a přístupná všem 
účastníkům projektu během celé životnosti projektu. 
• Snadnost použití. Výběr komunikační technologie musí vyhovovat účastníkům 
projektu tak, aby usnadňovala jejich práci. 
• Projektové prostředí. Je důležité stanovit si, zda se projektový tým bude 
potkávat tváří v tvář a fungovat na bázi osobního kontaktu nebo ve virtuálním 
prostředí, zdali jsou situovány v jednom nebo více časových pásmech, zdali 
budou používat více jazyků pro komunikaci a pokud jsou-li další omezení, jako 
například odlišné kulturní zvyklosti, které by mohly komunikaci ovlivnit. 
(PMBOK Guide, 2013) 
Komunikační zásady se odvíjejí od velikosti projektů a od angažovanosti 
projektového manažera. Je zřejmé, že čím více se projektový manažer účastní sám 
napřímo realizačních prací, tím méně bude potřeba ho informovat, neboť sám bude dobře 
obeznámen se stavem projektu. Ať se jedná o malý, střední nebo velký projekt, princip 
komunikace funguje na stejné bázi. Členové týmu by měli v pravidelných intervalech 
posílat projektovému manažerovi aktuální informace a změny o stavu dílčích aktivit, za 
něž zodpovídají. Tyto změny projektový manažer posílá investorům a ostatním 
účastníkům projektu k jejich informovanosti a možnosti konzultace a případných změn. 
Celý tým se musí účastnit pravidelných porad, které mají za účel kontrolovat a porovnávat 
 20 
skutečný stav se stavem v projektovém plánu. Četnost neboli frekvence porad závisí 
na celkové délce projektu.  
U větších projektů, na kterých se podílí i více členů projektového týmu, 
by projektový manažer měl taktéž pravidelně rozesílat informativní zprávy o celkovém 
i finančním stavu projektu. Čím větší je projekt, tím aktivnější bude komunikace v celém 
týmu. U velkých projektů se nevyhneme sestavení komunikačního plánu. 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
1.13. Typy komunikací 
Existuje několik typů komunikace, které jsou používány pro sdílení informací. 
Tyto typy jsou klasifikovány do třech hlavních: 
1. Mandatory neboli to, co je povinné – tento typ komunikace vyžaduje investor, 
organizace, která provádí projekt, vláda nebo správní instituce. Jedná se 
o vyžádané zprávy o stavu projektu, monitorování nebo kontrolní porady, 
videokonference, porovnání rozpočtu se skutečností. Tento typ zajišťuje, že 
informace je sice předána, avšak není zde jistota, že byla ve skutečnosti správně 
pochopena od určených příjemců. 
2. Informal neboli to, co je nepovinné – jedná se o informace, které pracovníci musí 
vědět pro výkon své práce a většinou musejí vyvinout úsilí k jejich získaní. 
Typickým příkladem je konzultace k projektu, vyhledání určitých informací 
v archivu nebo na webových stránkách např. e-learningu. 
3. Marketingová komunikace je nepostradatelná pro probuzení zájmu o projekt 
a přitáhnutí pozornosti na projekt. Tyto informace jsou cíleny pouze na vhodné 
lidi, většinou se jedná o širší okruh lidí. Jako příklad této komunikace je například 
snadno zapamatovatelný slogan a logo, což vytváří image projektu, odpočítávání 
dní do konce projektu, šíření informací a snaha dostat se do povědomí, ať 
už informačními letáky, dopisy, prezentacemi, pozitivními referencemi 
či soutěžemi.  
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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1.14. Řízení rizik a plán reakcí na rizika 
Projektové riziko je nejistá událost nebo stav, který (pokud nastane) má pozitivní 
nebo negativní dopad na jeden nebo více projektových cílů jako je rozsah, časový plán, 
náklady a kvalita. Vždy nastává s určitou pravděpodobností. Riziko může mít jednu nebo 
více příčin a pokud nastane, má jeden nebo více dopadů. Příčina může být dána 
potenciálním požadavkem, domněnkou, omezením nebo podmínkou, která vytváří 
možnost negativního nebo pozitivního výsledku. 
Projektové riziko má svůj původ v nejistém vývoji každého projektu. Ovšem i tak 
můžeme rizika dopředu identifikovat, alespoň do určité míry. Známá rizika jsou taková 
rizika, která byla identifikována a analyzována a máme možnost na tyto rizika reagovat 
a naplánovat si odezvu. Převážně se však setkáváme s riziky, která buď víme, ale 
nemůžeme ovlivnit, nebo rizika neznáme a přicházejí až v průběhu projektu. Proto je 
důležité klást důraz na správnou definici rizik projektu, neboť na tuto část se často 
v projektech zapomíná. Projektové riziko totiž může vznikat již na samém počátku 
projektu. Pohyb vpřed v projektu bez aktivního zaměření na řízení rizik pravděpodobně 
vyvolá více problémů vzniklých z neřízených hrozeb. Výstupem plánování je plán řízení 
rizik. (PMBOK Guide, 2013) 
,,Je třeba si uvědomit, že jestliže je projekt rizikový, neznamená to automaticky, 
že nemůže být úspěšný. Znamená to pouze, že je třeba vytvořit správný plán řízení rizik 
a realizovat jej.“(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Cílem managementu řízení rizik je vyhledat co nejvíce rizik, správně je definovat 
a popsat a porozumět jejich podstatě. Vždy je lepší ve fázi definice rizik nalézt více rizik 
a později je vyloučit v průběhu projektu, než nějaká rizika přehlédnout. Vyhledávání rizik 
však není pouze o nálezu toho, co se může pokazit, ale také o příležitostech, které můžou 
projekt ještě vylepšit. (Korecký, Trkovský, 2011) 
Hodnocení rizika 
Kvalitativní hodnocení 
Význam rizika posuzujeme z hlediska jeho velikosti a jeho vlivu, dopadu 
na projekt. Zkoumáme velikost případné škody, jakou by riziko zapříčinilo. Kvalitativní 
analýza rizik operuje se dvěma veličinami, a to pravděpodobnost výskytu a jeho dopad 
na projekt. 
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U definování pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru se postupuje tak, že 
se veličinám přiřadí určitý stupeň podle pětistupňové škály ohodnocení 
pravděpodobnosti. 
Tabulka 1: Stupnice pro kvalitativní hodnocení rizika 
PRAVDĚPODOBNOST 
Velmi nízká 
Nízká 
Střední 
Vysoká 
Velmi vysoká 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2017 
U definování vlivu rizikového faktoru se ohlížíme na to, jaký to bude mít dopad 
na čas, náklady a kvalitu projektu. I zde používáme tří nebo pěti škálovou stupnici pro 
hodnocení. Důležité je, abychom se rozhodli vždy pouze pro jednu stupnici, která tak 
bude pro hodnocení obou veličin stejná. 
Ke každému riziku po shrnutí těchto dvou hodnocení můžeme tedy připsat dvě 
hodnoty. Hodnotu ze škály pravděpodobnosti a hodnoty ze škály dopadu. Kromě toho 
je důležité do tabulky zaznamenat i tzv. spouštěče, které jsou předzvěstí toho, že riziko 
nastane. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Kvantitativní hodnocení 
Tento způsob hodnocení je poněkud náročnější na čas a náklady, jelikož operuje 
se skutečnými čísly. Na rozdíl od kvalitativního hodnocení, které používá pouze hrubé 
odhady a subjektivní pocity. Je zapotřebí znát tedy konkrétní čísla pro vyčíslení 
pravděpodobnosti dopadu a pravděpodobnosti jeho nastání. (Skalický, Jermář, Svoboda, 
2010) 
Níže bych ráda uvedla pár metod pro kvantitativní hodnocení, jimiž jsou 
Citlivostní analýza, Statická peněžní hodnota, Modelování a simulace a Rozhodovací 
strom. 
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Citlivostní analýza 
Citlivostní analýza pomáhá určit, která rizika mají potenciálně největší možný 
dopad na projekt. Abychom mohli provádět citlivostní analýzu, musíme mít možnost 
vyjádřit předmět pomocí matematického vyjádření. Postupně měníme hodnoty v rovnici 
stále o stejně velkou část (např. x%). Vždy spočteme náklady a následně sledujeme, jak 
se změní. Tam, kde je největší změna nákladů oproti předchozí hodnotě, budou náklady 
nejcitlivější. (PMBOK Guide, 2013) 
Statická peněžní hodnota 
Tato metoda je statistický pojem, který počítá průměrný výsledek, když se 
v budoucnu objeví scénáře, které mohou a nemusí nastat. Principem metody je 
vynásobení hodnoty dopadu rizika a jeho pravděpodobnosti. (PMBOK Guide, 2013) 
Rozhodovací strom 
Rozhodovací strom z anglického Decision Tree Analysis slouží k rozhodování za 
nejistoty. Znázorňuje posloupnost dílčích rozhodnutí a očekávaných dopadů těchto 
rozhodnutí. Volíme si buď jednu nebo druhou možnost rozhodnutí. Možnost rozhodnutí 
je vyjádřena jako očekávaná hodnota neboli Expected Value. Očekávaná hodnota 
příležitostí je obecně vyjádřena pozitivními hodnotami, zatímco peněžní hodnota hrozeb 
jako negativní hodnoty. (PMBOK Guide, 2013) 
Modelování a simulace 
Projektová simulace požívá model, který převádí předpovězené nejistoty projektu 
do jejich potenciálního dopadu na projektové cíle. Hodnotí stupně rizikovosti 
a nebezpečnosti pro projekt. Simulace jsou typicky převáděny za použití techniky Monte 
Carlo. V simulaci je projektový model několikrát propočítáván s náhodně vybranými 
vstupními hodnotami (např. odhad nákladů nebo časové trvání aktivit), které jsou vybrány 
pro každé opakování náhodně. Výsledkem těchto interakcí je histogram, který udává 
například celkové náklady nebo datum dokončení projektu. Pro rizikovou analýzu 
nákladů využívá simulace odhad nákladů, pro analýzu rizik časového plánu používá 
harmonogram a odhady dob trvání jednotlivých činností. Tato analýza nám pomáhá určit 
a reagovat na otázky ,,Co se stane, když…“(PMBOK Guide, 2013) 
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Reakce na rizika 
Strategie na negativní rizika a hrozby 
Tři strategie, které se obvykle vypořádávají s hrozbami nebo riziky, které mohou 
mít negativní dopad na projektové cíle, pokud tedy nastanou, jsou: vyhnutí se riziku, 
přenesení rizika a zmírnění rizika. Čtvrtá strategie – přijmutí rizika může být použita pro 
negativní rizika a dopady stejně tak jako pro pozitivní rizika a příležitosti. Každá z těchto 
strategií odpovědi na rizika má pestrý a jedinečný vliv na rizikové podmínky. Strategie 
by měly být vybrány tak, aby se přizpůsobily pravděpodobnosti riziku a dopadu na 
celkové projektové cíle. Vyhnutí se riziku a zmírnění rizika jsou obvykle dobré strategie 
pro kritická rizika s vysokým dopadem, zatímco přenesení rizika a akceptování rizika 
jsou obvykle dobré strategie pro hrozby, které jsou méně kritické a s nižším celkovým 
dopadem. Čtyři strategie na vypořádávání s negativními riziky nebo hrozbami jsou 
hlouběji popsány následovně: 
Vyhnutí se riziku 
Vyhnutí se riziku je strategická odpověď na rizika, prostřednictvím níž  
projektový tým jedná, aby zmírnil rizika hrozby nebo chránil projekt od jeho úpadku. 
Obvykle to vyžaduje změnu projektového plánu tak, aby se podařilo vyhnout hrozbě 
úplně. Projektový manažer by měl oddělit projektové cíle, které jsou v ohrožení 
od možných vlivů rizik. Příkladem může být například prodloužení harmonogramu, 
změna strategie nebo omezení rozsahu. Nejradikálnějším vyhýbáním se riziku je úplné 
ukončení projektu. Některým rizikům, která nastanou brzy v projektu, se můžeme 
vyhnout objasněním požadavků, získáním informací, zlepšením komunikace nebo 
získáním širší odbornosti. (PMBOK Guide, 2013) 
Přenesení rizika 
Přenesení rizika je odpovědí na rizika, kterým projektový tým přesunuje účinek 
hrozby na třetí stranu. Přenesení rizika jednoduše dává třetí straně odpovědnost za jeho 
řízení, ale neeliminuje ho. Přenesení neznamená zřeknutí se rizika v podobě odsunutí jeho 
řešení na později, či úplného vymizení tohoto rizika. Pouze ho předáváme třetí osobě a je 
třeba počítat i s dodatečnými náklady. Přenesení rizika totiž vždy doprovází náklady 
v podobě např. rizikového pojištění, záruk a garancí. S formou přenesení rizika se 
můžeme setkat i ve smlouvách a dohodách mezi obchodními partnery. Pokud je například 
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ve smlouvě uvedena fixní cena, pak jsou veškerá rizika převedeny na prodávajícího. 
(PMBOK Guide, 2013) 
Zmírnění rizika  
V této strategii projektový tým jedná tak, aby snížil pravděpodobnost výskytu 
nebo dopadu rizika. Naznačuje zmenšení pravděpodobnosti a/nebo dopadu nepříznivých 
rizik v rámci přijatelných hranic. Uchopit se brzké akce na snížení pravděpodobnosti 
a/nebo dopadu nepříznivých rizik vyskytujících se na projektu, je často mnohem 
efektivnější, než se snažit nahradit škodu poté, co se rizika skutečně přihodila. Příkladem 
zmírnění rizika je přizpůsobit se méně složitému procesu, provádět více testů  nebo si 
vybrat více stabilní dodavatele. 
Akceptace rizika 
Akceptace rizika je odpověď, kdy se projektový tým rozhodne uznat risk 
a neprovádět žádné akce, pokud riziko nastane. Tato strategie je osvojena tam, kde není 
možné nebo nákladově efektivní řešit riziko jinou možností. Tato projektová strategie 
naznačuje, že se projektový tým rozhodl neměnit projektový plán kvůli vypořádání se 
s riziky, nebo je neschopný rozpoznat nějaké jiné vyhovující řešení. Tato strategie může 
být pasivní nebo aktivní. Pasivní přijetí nevyžaduje žádnou akci a odpověď na riziko, 
nechává projektový tým, aby si s rizikem poradili tak, jak je napadne, nepřipravují se 
žádné plány na jeho přijetí. Více obvyklé je aktivní akceptování rizika, jehož principem 
je zřízení eventuální rezervy, která zahrnuje množství času, peněz nebo zdrojů 
na vypořádání se rizika v případě, že nastane. Tato rezerva se však nepoužije, dokud 
riziko opravdu nenastane. (PMBOK Guide, 2013) 
Strategie na pozitivní rizika a příležitosti 
Tři ze čtyř reakcí jsou navrhnuty na vypořádání se s riziky s potenciálním 
pozitivním vlivem na projektové cíle. Čtvrtá strategie - akceptace může být použita 
pro negativní rizika nebo hrozby stejně tak jako pro pozitivní rizika a příležitosti. Těmito 
strategiemi, které jsou popsány níže, jsou využití, sdílení, zesílení a přijmutí. 
Využití 
Strategie využití rizika může být použita pro rizika s pozitivním vlivem, kdy si 
organizace přeje zajistit, že příležitost nastane. Příkladem přímého využití reakcí zahrnuje 
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přidělení nejlepších zdrojů a prostředků do projektu za účelem redukovat čas dokončení, 
nebo použití nových technologií či technologických zlepšení za účelem snížení nákladů 
a doby trvání, která je vyžadována pro dosažení projektových cílů. (PMBOK Guide, 
2013) 
Zesílení 
Strategie zesílení je používána za účelem zvýšení pravděpodobnosti a/nebo 
pozitivního vlivu příležitosti. Rozeznání a maximalizace klíčových hnacích mechanismů 
těchto pozitivně ovlivňujících rizik může zvýšit pravděpodobnost jejich výskytu. 
Příkladem jsou například přidání více zdrojů k aktivitám pro jejich  dřívější konec. 
(PMBOK Guide, 2013) 
Sdílení 
Sdílení pozitivních rizik zahrnuje přenesení některých nebo všech vlastních 
příležitostí na třetí stranu, která umí získat z příležitosti největší užitek pro projekt.  
Příkladem sdílení je utváření partnerství ve sdílení rizik, týmu, speciálních mimořádných 
spolků či podniků se společnou majetkovou účastí, které jsou zakládány za účelem 
čerpání výhod z příležitostí tak, že všichni zúčastnění získávají z jejich působení. 
(PMBOK Guide, 2013) 
Akceptace 
Akceptování příležitosti znamená získání výhod z této příležitosti, pokud nastane. 
Avšak neznamená to aktivně se starat o to, aby nastala. (PMBOK Guide) 
1.15. Management kvality a plánování kvality 
Plán kvality je dalším výstupem plánování v projektu. Pod oblast kvality patří 
plánování kvality, zajištění a kontrola kvality. Obecně má management plánu kvality dvě 
části. Jednu definuje zákazník při určení kvalitativního stupně, úkolem je splnit očekávání 
zákazníka. Smyslem managementu kvality je, že myšlenka je více než produkt. Vždy se 
musíme snažit splnit očekávání zákazníka. Druhou část zastupuje splnění určitých norem 
a předpisů, podle kterých se projekt řídí. Základním pojetím managementu řízení kvality 
je sloučení s ISO standardy kvality. Každý projekt by měl mít plán kvality. Projektové 
týmy by měly následovat tyto plány a měly by mít data, která jsou v souladu s tímto 
plánem. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
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Kvalita obecně představuje splnění určitých norem a předpisů. Měření kvality 
a techniky měření jsou určité pro každý typ předmětu, který je projektem vyráběn. Kvalita 
a kvalitativní stupeň nejsou stejný pojem. Kvalita představuje pojem, jehož 
neodmyslitelnou charakteristikou je splňovat požadavky. Oproti tomu stupeň představuje 
míru vlastností nebo funkcí, které musí produkt vykazovat. Projektový manažer a celý 
projektový tým jsou odpovědni za řízení kompromisu obou těchto pojmů - jak kvality, 
tak kvalitativního stupně. (PMBOK Guide, 2013)  
Zajištění kvality 
V souvislosti s dosažením slučitelnosti se standardy ISO se projektový 
management snaží usilovat o minimalizaci změn a dosažení výsledků, které splňují 
definované požadavky. Při tom by projektový management měl dbát na: 
Potřeby zákazníka 
Pochopení, zhodnocení, definice a řízení požadavků tak, aby byly zajištěny 
všechny požadavky zákazníka. To vyžaduje spojení shod s požadavky (zajistit  
projektové procesy tak, aby vytvářely to, co je požadováno) a způsobilosti k použití 
(produkt nebo služba musí splňovat opravdové potřeby). 
Prevence nad kontrolou 
Kvalita by měla být plánována, navržena a postavena velmi pečlivě. Náklady na 
zabránění chyb jsou obecně mnohem menší než náklady na nápravu chyb, které jsou 
nalezeny během kontroly či během užívání. 
Nepřetržité zdokonalování  
PDCA cyklus (plan-do-check-act), tedy naplánuj-udělej-kontroluj-jednej, je 
základem pro zlepšování kvality. Je to cyklus o čtyřech krocích, který slouží k neustálému 
zdokonalování procesů či kvality výrobků. Kromě toho existují další metody ke 
zlepšování, jako Komplexní řízení kvality, Six Sigma a Lean Sigma, které mohou zlepšit 
stupeň řízení kvality stejně tak jako kvalitu projektového produktu. 
Zodpovědnost managementu 
Úspěch si žádá účast všech členů projektového týmu. Nicméně management si 
udržuje uvnitř jeho odpovědnosti za kvalitu i související odpovědnost poskytnout vhodné 
zdroje v odpovídajícím objemu. 
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Náklady kvality (COQ) 
Náklady kvality se vztahují k celkovým nákladům práce, která má být provedena 
jako kompenzace za práci, jež se při prvním pokusu o provedení nezdařila. Při prvním 
pokusu o uskutečnění práce je vždy velká pravděpodobnost, že některá část prováděné 
práce bude provedena chybně. Náklady na kvalitu práce mohou vzniknout během 
životního cyklu produktu. Například rozhodnutí projektového týmu může ovlivnit 
provozní náklady spojené s dokončením. Po-projektové náklady kvality mohou být 
spojeny s vrácením produktu, reklamací a odvoláním projektu. (PMBOK Guide, 2013) 
Nástroje a techniky plánování kvality 
Sedm základních nástrojů řízení kvality, také známé z anglického ,,7QC Tools“ 
jsou užívány ve spojení v rámci PDCA cyklu problémů řízení jakosti. 
Diagram příčin a následků 
Diagramy příčin následků známé také jako diagram rybí kosti (díky svému 
vzhledu) nebo Išikawův diagram (podle svého představitele). Vyjádření problému 
umístěné v čele kosti je použit jako začáteční bod pro vysledování příčin problémů. Výpis 
problémů obvykle popisuje problém jako mezery, které mají být uzavřeny, nebo jako cíle, 
kterých má být dosaženo. Příčiny jsou nalezeny při pohledu na výpis problémů a při 
následném pokládání otázky ,,Proč?“ až do doby, kdy nalezneme skutečnou příčinu 
problému. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Vývojový diagram (Flowchart) 
Vývojové diagramy se zároveň odkazují na procesní mapy, protože znázorňují 
posloupnosti kroků a větvících možností, které existují pro proces transformace jednoho 
nebo více vstupů do jednoho nebo více výstupů. Vývojové diagramy ukazují aktivity, 
body rozhodnutí, větvení a paralelní dráhy mapováním provozních detailů procedur. Tyto 
diagramy mohou dokázat užitečnost v porozumění a odhadování nákladů kvality. 
Kontrolní list (Checksheet) 
Kontrolní list neboli kontrolní tabulka či formulář slouží jako kontrolní seznam 
pro shromáždění dat. Jsou používány pro organizaci faktů takovým způsobem, který 
usnadní sběr užitečných dat o potenciálním problému kvality. Jsou obvykle užitečné pro 
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shromáždění vlastností při vykonávání kontroly k identifikaci nedostatků. (PMBOK 
Guide, 2013) 
Paretův diagram 
Paretovy diagramy jsou speciální typ grafu, který je kombinací čárového a 
sloupcového grafu a používá se k identifikaci jen několika, ale nezbytných zdrojů, které 
stojí za většinou problémů. Kategorie jsou vyobrazeny jako sloupce a k nim jsou 
přiřazené kumulativní četnosti. (PMBOK Guide, 2013) 
Histogram 
Histogram je speciální forma sloupcového grafu a používá se k popisu distribuce 
dat statistického rozdělení. Nevýhodou je, že histogram neuvažuje s vlivem času. 
Regulační diagramy (Control charts) 
Regulační diagramy jsou používány k určování, zdali proces je či není stabilní a 
zdali má předvídatelné chování. Horní a dolní mezní hodnoty vycházejí z požadavků 
dohody. Odráží maximální a minimální možné povolené hodnoty. Mohou být použity ke 
sledování opakujících se událostí potřebných pro výrobu, dále pro odchylky nákladů a 
časového harmonogramu. (Kerzner, 1992)  
Rozptylové diagramy (Scatter diagrams) 
Rozptylové neboli korelační grafy usilují o vysvětlení změny v závislé proměnné 
Y ve vztahu ke změně pozorované v příslušné nezávislé proměnné X. Směr korelace 
může být přiměřený, pak se jedná o pozitivní korelaci, nepřímý (negativní korelace), ale 
také nemusí vůbec existovat, pak se jedná o nulovou korelaci. Pokud může být korelace 
zkonstruována, může být spočítána regresní křivka a použita k odhadu, jak změna 
nezávislé proměnné ovlivní  hodnotu závislé proměnné. (PMBOK Guide, 2013) 
1.16. Plánování lidských zdrojů 
Management lidský zdrojů zahrnuje procesy, které organizují, řídí a vedou 
projektový tým. Každý člen v projektovém týmu má přidělenou roli a určitou 
odpovědnost za dokončení projektu. Členové projektového týmu mají různorodé 
dovednosti, mohou pracovat na plný či poloviční úvazek a mohou být do projektu 
přidáváni a odebírání na základě jeho vývoje. (Svozilová, 2011) 
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Plán managementu lidských zdrojů je proces identifikace a dokumentace 
projektových rolí, odpovědností, vyžadujících dovedností, systému podávání zpráv. 
Plánování lidských zdrojů je používáno k určení a identifikaci lidských zdrojů 
s potřebnými dovednostmi pro úspěšnost projektu. Plán popisuje, jak budou role a 
odpovědnosti, podávání zpráv a řízení strukturováno a projevováno. (PMBOK Guide, 
2013) 
1.17. Techniky plánování lidských zdrojů 
Existuje několik technik, jak zdokumentovat role týmových členů a jejich 
zodpovědností. Většina z těchto struktur spadají do jednoho ze třech základních typů: 
hierarchický, textový nebo do matice odpovědností. Bez ohledu na použitou metodu je 
úkolem zajistit, že každá práce má jednoznačného vlastníka a že všichni členové týmu 
jasně rozumí jejich rolím a odpovědnostem. 
Matice odpovědnosti 
Matice přidělení odpovědností je tabulka, která ukazuje projektové zdroje 
přidělené každé práci. Používá se k ilustraci propojení mezi aktivitami a projektovými 
členy týmu. Matice zobrazuje všechny aktivity, které jsou spojené s jednou osobou a 
všechny lidi, které jsou spojené s jednou aktivitou. Stará se i o to, že je pouze jedna osoba 
odpovědna za každý úkol, aby se vyhnula zmatkům, kdo je nakonec za daný úkol 
odpovědný či pověřený. 
Jedním příkladem matice odpovědností je matice RACI, z anglického 
Responsible (R-člověk vykonávající činnost, tedy u každé činnosti musí být alespoň 
jeden), Accountable (A-člověk který je odpovědný za vykonávání činnosti a deleguje 
práci na R), Consult (C-člověk jež je nápomocen člověku R s odbornou podporou, rady 
a názory) a Inform (I-člověk, který musí být o průběhu činnosti informován, často pouze 
jednosměrná komunikace). (PMBOK Guide, 2013) 
1.18. Role projektového manažera 
Projektový manažer je osoba, která je pověřena vést tým, který je odpovědný za 
dosažení projektových cílů. Všeobecně jsou projektoví manažeři zodpovědní za 
uspokojení potřeb, a to řízení potřeb, týmových potřeb a potřeb individuálních. 
Projektový manažer se stává spojením mezi strategií a týmem. Projekty jsou nezbytné a 
nepostradatelné pro růst a přetrvání každé organizace. Vytváří hodnotu ve formě 
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vylepšených firemních procesů, jsou nepostradatelné v rozvoji  nových produktů a služeb 
a usnadňují firmám reagovat na změny prostředí, konkurence a trhu.  Tudíž role 
projektového manažera se stávají strategické. Ať už pochopení či aplikace těchto znalostí, 
prostředků a technik nejsou považovány za efektivní projektový management. Kromě 
těchto specifických dovedností a všeobecných manažerských zdatností potřebných pro 
projekt, efektivní projektový management vyžaduje, aby projektový manažer ovládal i 
následující schopnosti: 
• povědomí – týká se toho, co projektový manažer ví o projektovém managementu, 
• výkonnost – poukazuje na to, čeho je projektový manažer schopný dosáhnout při 
uplatňování jeho manažerských dovedností, 
• osobnost – znamená, jak se projektový manažer chová, když řídí projekt. Jeho 
přístup, jádro osobnosti, charakteristika, vůdčí schopnosti, což dokazuje 
schopnost vést projektový tým při dosahování projektových cílů a vyrovnávat 
projektové překážky. 
(PMBBOK Guide, 2013) 
1.19. Plán obchodních činností 
Plán obchodních činností spočívá v obstarání služeb nebo zboží mimo rozsah 
provedení organizace. Na úvod se provádí analýza (make-or-buy-analysis), která 
rozhodne co koupit a kdy. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010) 
Pokud se firma rozhodne nakoupit vstup od externího dodavatele, musí co 
nejpřesněji definovat své požadavky a kritéria pro hodnocení dodavatelů a následný 
výběr. Kromě nabídkové ceny, která je nejpoužívanějším kritériem, se také 
využívají i jiná kritéria. Těmi jsou například dodací podmínky, záruční a pozáruční 
servis, platební podmínky či kvalita. 
Při výběru subdodavatele je ve většině případů nutno uzavírat smlouvy a 
obchodní vztahy. Základní parametry smlouvy jsou definovány v rozsahu 
trojimperativu. Každá smlouva obsahuje předávací kritéria a informace o dodavateli 
i odběrateli. Mezi používané smlouvy patří smlouva o dílo, smlouva mandátní, 
příkazní smlouva či smlouva o obstarání věci. Ke každé smlouvě se váží i rizika ve 
smluvních vztazích, sankce a bonusy. (Doležal, Máchal, Lacko, 2009) 
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2. Praktická část 
V této části bakalářské práce bych se ráda věnovala sestavení projektových plánů a celého 
projektu zakázky. 
2.1. Představení firmy SARMAT 
Firma Sarmat s ústředím ve slovenské Šale je společností poskytující 
komplexní poradenství a služby v oblasti armatur a čerpadel pro všechna průmyslová 
odvětví. Společnost se primárně zaměřuje na 3 hlavní činnosti: 
• prodej čerpadel a točivých strojů, 
• prodej armatur a jejich příslušenství, 
• servis, oprava, montáž a poradenství týkající se těchto zařízení. 
Kromě tohoto se firma zabývá také projekční činností, studiemi, návrhy a 
realizacemi. Montuje vlastní zařízení, potrubní systémy, čerpadla a armatury, energetické 
veličiny. Dále také měří vibrace a posuvy rotačních strojů a dodává náhradní díly. 
Během více než dvaceti let působení se společnost vyprofilovala do současné 
podoby a je schopná převzít kompletní zodpovědnost a starostlivost za výběr, doporučení, 
dodávku a servis tak, aby klienti dostali to nejlepší, co trh komodit nabízí. 
Cílem společnosti jsou spokojení klienti, slovenské, české i zahraniční firmy 
působící v různých průmyslových oblastech. 
Zásadami a konkurenčními výhodami společnosti SARMAT jsou kvality, 
komplexnost, zázemí a zkušenosti. 
Kvalita 
Poskytování kvalitních služeb je pro skupinu Sarmat klíčové. Vybudovaný systém 
kvality je od roku 2003 uznávaný i mezinárodním certifikátem kvality podle STN EN 
ISO 9001:2000. 
Komplexnost 
Sarmat prodává pomocnou ruku svým klientům už v počátečním stádiu 
specifikace potřeby formou technického poradenství až po pozáruční servis zahrnující 
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úpravy a renovace. Díky tomu je pro zákazníky spolehlivým partnerem v kterékoli fázi 
procesu, nejen při prodeji. 
Zázemí 
Včetně kvality je pro klienty velmi důležitá i rychlost servisu, který zabezpečuje 
opravárenská hala s moderním vybavením na vykonávání oprav zejména v oblasti 
průmyslových armatur, průmyslových a komerčních čerpadel, točivých strojů, 
kompresorů a náhradních dílů pro všechna průmyslová odvětví. 
Zkušenosti 
Skupina Sarmat zabezpečuje kvalitní služby i díky pravidelně zaškolovanému 
personálu, jehož dlouholeté zkušenosti v opravárenských činnostech doplňuje kolektiv 
odborně zaučených techniků a obchodníků. Pracovní tým je připravený vynaložit všechny 
znalosti a zkušenosti při řešení požadavků klientů. 
Od svého vzniku se společnost SARMAT postupně vyvíjela a rozšiřovala svoje 
portfolio služeb. V současné době dokáže svým klientům poradit při výběru, dodat 
produkt a zabezpečit servis v oblasti čerpadel a armatur pro všechna průmyslová odvětví 
i díky dceřinným společnostem DC Pumps a EQT Olomouc. (SARMAT 
Obrázek 3: Logo SARMAT CZ, s.r.o. 
 
Zdroj: firemní dokumenty 
Firma SARMAT CZ, s.r.o. vznikla jako dceřinná společnost firmy SARMAT LT, 
s.r.o. Na trhu působí společnost SARMAT CZ teprve od února 2016. Získala exkluzivní 
zastoupení a působí na českém i mezinárodním trhu. Zabývá se výrobou a prodejem 
armatur a čerpadel specifických rozměrů. Zaměřuje se na dodávky atypických čerpadel. 
Společnost SARMAT LT má dlouhodobou působnost na slovenském trhu, její historie 
sahá již přes 20 let působení v této oblasti. (SARMAT CZ, 2017) 
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2.2. Popis projektu 
Předmětem projektu bude kompletní realizace renovace čerpadla 150-CJUV-300-
196-DU na elektrárně Tušimice pro společnost ČEZ a.s. Projekt bude realizován od 
zadání poptávky, až po předání opraveného čerpadla zpět klientovi a uvedení do 
opětovného provozu. 
Jelikož poptávka vzešla od ČEZ a.s., poptávka tedy spadá pod českou dceřinou 
pobočku SARMAT CZ, tudíž veškeré obchodní činnosti budou procházet skrze dceřinou 
společnost v ČR do mateřské společnosti na Slovensko. V SARMAT LT se bude 
provádět veškeré technické zpracování nabídky, tvorba cenové nabídky je pak ve 
spolupráci SK a CZ. V dílnách slovenské Šale se poté budou provádět i případné opravy 
čerpadla. 
Cílem celého projektu je tedy oprava čerpadla v Elektrárně Tušimice. Na projekt 
bude působit mnoho faktorů a rizik, které budou určitě ovlivňovat výstup ve formě 
prodloužení doby projektu, či zvýšení nákladů. Zadavatelem jsou jasně stanovené 
termíny, které je nutno dodržet, jelikož společnost chce čerpadlo stihnout opravit v době 
plánované odstávky. 
Předmětem renovace je čerpadlo 150-CJUV-300-19/6 s průtokem 35 litrů za 
sekundu, dopravní výškou 157m, příkonem 69,5 kW a otáčkami 1480 ot/min. 
2.3. Plánování rozsahu 
Rozsah projektu byl vytvořen pomocí metody WBS. Tato metoda zajistila rozklad 
postupu prací na dílčí aktivity, které jsou nutné k dosažení projektového cíle. Tento 
rozklad zachycuje Obrázek 4 níže. Opravu čerpadla jsem rozdělila do třech základních 
úrovní, a to přípravná, realizační a poprojektová fáze. Jednotlivé fáze se dále rozpadají 
na dílčí činnosti potřebné k dosažení hlavního cíle. Patří sem patnáct dílčích činností, 
které zajištují průběh projektu. Některé z těchto činností jsou navíc rozděleny na dílčí 
úkoly, které je potřeba splnit pro jejich kompletnost. 
Pro definování rozsahu a lepší orientaci v projektu nejen pro projektový tým, ale 
i pro zadavatele a případné subdodavatele byl vytvořen LRM. Pomocí LRM si můžeme 
snadno ověřit splnění cíle projektu či jednotlivých dílčích úkolů projektu. Záměrem 
projektu je tedy zlepšit výkonnost čerpadla v provozu na elektrárně, ale zároveň i 
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prodloužení životnosti, což je nový záměr firmy Sarmat. Za vstupní informaci projektu 
považuji přijetí poptávky. 
Tabulka 2: Logický rámec projektu 
Zlepšit výkonnost provozu 
na ETU 
získání lepších 
výkonů v provozu na 
ETU o 25%, zvýšení 
životnosti čerpadla o 
75% 
přepočet výsledků za 
kvartál v provozní 
činnosti, porovnání 
statistických jevů z 
minulosti 
  
Oprava čerpadla 
Hodnocení průběhu a 
přípravy projektu 
zadavatelem 
recenze od 
zadavatele, zápis z 
jednotlivých jednání, 
dotazování 
dostatek finančních 
zdrojů, hladký průběh 
při opravách, žádné 
nečekané nálezy na 
čerpadlu 
Zpracování technické 
nabídky, zpracování 
cenové nabídky, přijetí 
objednávky, objednání 
opravy, předání 
opraveného čerpadla, 
vypracování předávacího 
protokolu 
Předání konkrétního 
rozpočtu ND, předání 
technického řešení 
splňující podmínky 
zadavatele, přijetí 
objednávky a 
evidence do systému, 
zajištění dělníků do 
výroby, zajištění 
přepravní společnosti 
Prováděné týdení 
schůzky týmu a 
kontrola časového 
harmonogramu 
Kladný a profesionální 
přístup ze strany 
techniků při 
zpracování nabídek, 
rychlost provedení, 
ochotný vyjednávací 
přístup obou 
účastněných stran 
1) Přípravná fáze 
LIDSKÉ - provozní 
manažer, projektový 
manažer, inženýr, 
technik, odborný 
expert, vedoucí dílny, 
dělníci, dopravce 
FINANČNÍ - finance 
v hodnotě dle 
rozpočtu na náhradní 
díly, Materiálové - 
stroje 
2 měsíce na 
zpracování poptávky 
a vyjednání 
podmínek, 2 měsíce 
na výrobu ND, 1-3 
týdny na realizaci 
opravy, 2 měsíce na 
poprojektovou fázi 
Shodnost navrženého 
plánu s požadavky 
zadavatele 
1.1. Přijetí poptávky  
1.2. Prohlídka čerpadla a 
diagnostika 
1.3. Zpracování technické 
nabídky 
1.4. Zpracování cenové 
nabídky 
1.5. Zaslání nabídek 
klientovi 
1.6. Jednání o ceně 
2) Realizační fáze 
2.1. Přijetí objednávky 
2.2. Objednání opravy 
2.3. Zamluvení dopravní 
společnosti 
2.4. Převzetí čerpadla do 
opravy 
2.5. Oprava čerpadla 
2.6. Předání opraveného 
čerpadla 
3) Poprojektová fáze 
3.1. Fakturace 
3.2. Předání průvodní 
dokumentace 
3.3. Závěrečná schůzka 
   
Přijetí poptávky od 
zákazníka 24.11.2016    
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Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Obrázek 4: WBS 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Nyní bych ráda přistoupila k detailnímu popsání jednotlivých dílčích aktivit 
projektu. Rozebrání dílčích aktivit bude potřeba i pro lepší odhad trvání činností, které 
napomohou k rychlejšímu sestavení časového plánu. 
Přípravné fáze 
Přijetí poptávky 
Ze všeho nejdříve musí dojít k přijetí poptávky. Podnik má zavedené procesy, 
kterými se řídí. Poptávky se vyhledávají pomocí výběrových řízení či oslovením napřímo 
od poptávající firmy. V tomto případě byla firma oslovena napřímo přes ředitele firmy. 
Poptávka byla zaslána na firemní email dne 24. listopadu 2016. 
Zpracování a evidence poptávky 
Po přijetí poptávky následuje její zpracování a evidence. Každá poptávka dostává 
systémem vygenerované číslo, pod kterým je vedena nejen v emailové komunikaci. Toto 
číslo poptávce zůstává po celý proces i po jejím vyřízení popřípadě vyřazení. Číslování 
má logický sled P17-XX, kde P značí, že se jedná o poptávku, 17 je označení současného 
roku, a za XX se dosazuje konkrétní pořadové číslo. Firma vede evidenci poptávek ve 
formě Excelové tabulky, která určuje číslo. Do tabulky se mimo jiné zanáší datum přijetí 
poptávky, název poptávané firmy, kdo zaslal poptávku, název akce či výběrového řízení, 
mezní termín pro odevzdání nabídek a lokalita plnění zakázky. Do poznámky se píší 
potřebné informace, pro lepší orientaci, data, kdy byly poptávky odeslány ke zpracování 
a komu, datum odeslání nabídky a jiné poznámky. Systém evidence využívá i jednotlivé 
barvy pro odlišení a snadnou orientaci mezi poptávkami a nabídkami. Ukázku evidence 
poptávek a využití jednotlivých barevných označení znázorňuje Tabulka 3. 
Tabulka 3: Ukázka evidence poptávek 
Datum 
přijetí 
poptávky 
Evidenční 
číslo 
Poptávající 
firma 
Poptávku 
zaslal/a 
Název akce / předmět 
poptávky 
Lokalita 
Datum 
podání 
nabídky 
16.11.16 P16-129 Siemens Müllerová Kondenzátní čerpadlo Ukrajina 22.11.16 
21.07.16 P16-130 MOSEZ Bleha 
dodání 4ks kulových 
kohoutů-nerezové 
Temelín 25.07.16 
24.11.16 P16-132 
SP Power, 
s.r.o. 
Šeliga / 
Semerád 
Intenzifikace chlazení 
vodárny Ry-303 
Pardubice 20.12.16 
02.12.16 P16-133 
Arcelor Mittal 
Ostrava 
Neuwirtová 
Servis a opravy 
čerpadel 
Ostrava 08.12.16 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Poptávka na opravu čerpadla má přidělené číslo P16-90. P16 z toho důvodu, že 
byla zaslána v roce 2016, tudíž evidována v tomto roce. Evidence zohledňuje vždy 
skutečné termíny přijetí poptávky, nebere ohled na data realizace. Poptávka byla emailem 
zaslána do mateřské společnosti na Slovensko, kde má zázemí technické oddělení. Zde 
dochází k rozpadu na další dílčí aktivity.  
Úvodní jednání zadavatele a dodavatele proběhlo v místě plnění dne 1. prosince 
2016. Na této schůzce se vždy scházejí zástupci technického oddělení, ředitelé 
společnosti popřípadě jednatelé. Probíhá jednání o podmínkách a požadavcích zákazníka. 
Z tohoto jednání byl zaslán zápis o jednání s jmenovitým seznamem a podpisem všech 
účastníků. Zápis obsahuje stručný obsah z jednání. Případné nejasnosti jsou jasně 
definované v zápisu i s navrhovaným řešením či doplněním. Tento zápis společně 
s technickou dokumentací a elektronickým zadáním má sloužit jako vstupní informace a 
představy zadavatele. 
Prohlídka čerpadla a diagnostika proběhla dne 2. prosince 2016. Na prohlídku se 
bylo nutné nahlásit předem a byla omezena pouze pro čtyři osoby - za každou účastněnou 
společnost na poptávce. Prohlídky se zúčastnil tým techniků. Jejich úkolem bylo detailně 
zanalyzovat prostředí a čerpadlo z technického hlediska pro lepší a hladší průběh oprav, 
pro určení potřebných náhradních dílů, které budou možná potřeba objednat od 
subdodavatelů a pro materiálové upřesnění. Z prohlídky se opět sepsal zápis s jmenným 
seznamem a přehledem řešených a naměřených informací. 
Zpracování technické nabídky 
Tento proces může začít až po skončení předcházející aktivity, to znamená 
technici nemohou začít s vypracováním technické nabídky, dokud si neudělají osobní 
prohlídku a diagnostiku čerpadla. Pokud bychom vynechali diagnostiku, mohlo by to 
ohrozit projekt z hlediska zanedbání, což by znamenalo prodražení projektu, časové 
prodloužení či dokonce předčasné ukončení. 
Navrhovanými úpravami v této zakázce jsou výměna ložiskového uzle, repase 
ucpávek, repase škrtícího souboru, výměna hřídele, výměna kluzných ložisek, výměna 
labyrintových těsnění a výměna těsnících kruhů. Detailní znázornění čerpadla ukazuje 
Obrázek 5. 
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Obrázek 5: Kompletní čerpací agregát 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle technické nabídky, 2017 
Technická nabídka je vždy vypracována na základě požadavků objednatele, 
Požadovaný rozsah prací se bude vykonávat v dílenských prostorách SARMAT LT, Šal‘a 
s kmenovými zaměstnanci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s opravami čerpadel. 
Zpracování cenové nabídky 
Vypracování cenové nabídky může začít souběžně se zpracováním technické 
nabídky. Jde o doplňující se aktivity projektu, které spolu vzájemně souvisejí. Nabídka 
cenová se zpracovává taktéž na Slovensku v mateřské společnosti. Po vypracování obou 
nabídek se emailem posílají nabídky ze SARMAT LT na SARMAT CZ, kde dochází 
k závěrečným úpravám a kontrole. 
V našem projektu byla určena konečná cena na opravu čerpadla 804.853,- Kč bez 
DPH. Cenová nabídka se rozkládá na dvě části, a to na rozsah prací a dodávek v první 
části a seznam náhradních dílů k opravě čerpadla a jejich ceny v druhé části. Součtem 
 41 
těchto dvou částí a dopravy vzniká konečná cena na opravu čerpadla připravena pro 
klienta. 
Zaslání nabídek klientovi 
V tomto bodě dochází ke kontrole a přepočtu cenové nabídky. Nabídky se musí 
ještě jednou ověřit a přepočítat, zdali jsou ceny správně. Poté jsou poslány klientovi pro 
zvážení. 
Jednání o ceně 
Po odeslání nabídek vzniká prostor pro jednání o ceně a další dotazy či 
připomínky, které je potřeba upřesnit. Tento proces obvykle trvá až do přijetí objednávky, 
po přijetí objednávky již nelze cenu měnit ani upravovat. Na případné další požadavky či 
doobjednávky během projektu by musela být vystavena nová objednávka a zopakován 
proces přípravné fáze. Pokud by si klient žádal úpravy nabídky či přehodnocení a upravil 
požadavky, pak by musel být taktéž proces zopakován, muselo by dojít k revizi nabídek 
a k opětovnému schválení ze strany klienta. Tato fáze bývá z hlediska náročnosti na 
zpracování nejkritičtější, neboť klient může své požadavky neustále měnit a vypracování 
technické i cenové nabídky je záležitostí několika týdnů, neboť každá technická nabídka 
se musí důkladně propočítat a vyměřit. 
Realizační fáze 
Po zkonzultování ceny a odsouhlasení všech podmínek SoD ze strany odběratele 
i dodavatele následuje další fáze projektu – fáze realizační. V této fázi se v současnosti 
náš projekt nachází. Firma dostala objednávku od společnosti ČEZ, a.s. a právě od tohoto 
bodu budu plánovat i případná rizika projektu. 
Přijetí objednávky 
Tento proces zahrnuje objednání požadovaného produktu či služby. Firma 
SARMAT CZ nejčastěji provádí potvrzení objednávky razítkem a podpisem, což je 
nejrychlejší způsob k uzavření obchodu. Jelikož se jedná o rozsáhlou objednávku, která 
je vázána termíny, které se nedají posunout, je uzavřena i SoD, kde jsou vypsány i penále 
za nedodržení striktních termínů 
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Evidence objednávky 
Každá přijatá objednávka znamená pro firmu novou zakázku. Každá zakázka má 
své vlastní číslo značené opět přídělovým systémem ve zvláštní Excelové tabulce. Tato 
zakázka dostala číslo Z16/009. 
Objednání opravy 
Objednání opravy se skládá ze dvou dílčích činností, které začínají těsně po sobě. 
Ze společnosti SARMAT CZ se opět objednávka překlápí na mateřskou společnost 
SARMAT LT, kde dochází k zamluvení termínu opravy, který je dán smlouvou se 
zákazníkem. Oprava musí proběhnout v době odstávky, tj. v termínu 24. května – 31.  
května 2017, který určil zákazník jako neměnný. Po zamluvení termínu již musí probíhat 
výroba náhradních dílů, které jsou potřebné k opravě. Souběžně s touto činností 
probíhají i další tři následující činnosti v grafu WBS, a to výběr dopravní společnosti, 
zamluvení dopravní společnosti a převzetí čerpadla do opravy. 
Zamluvení dopravní společnosti 
Dílčí aktivita projektu zamluvení dopravní společnosti je podmíněna ještě 
výběrem dopravní společnosti. Výběr dopravní společnosti je prováděn na základě 
metody prostého hodnocení podle pořadí, který je detailněji rozebrán v kapitole plán 
obchodních činností. 
Převzetí čerpadla do opravy 
Tato aktivita je vázána na zamluvení dopravní společnosti, po zamluvení termínu 
již dopravní společnost může naložit čerpadlo u klienta a převést do dílenských prostor 
mateřské společnosti SARMAT LT, tj. do slovenské Šale. V této fázi by měla končit 
aktivita výroba náhradních dílů potřebných k opravě. V moment převezení čerpadla do 
dílen by měly být všechny náhradní díly připraveny, jelikož si nemůžeme dovolit dlouhé 
čekání. Od klienta máme zadaný pouze krátký termín pro opravu čerpadla a v tomto 
termínu se veškeré opravy musejí stihnout. Připravenost jednotlivých dílů nám tak šetří 
čas. Ušetříme si tak i nějaký čas na případné problémy, které bychom zjistili během 
rozebrání čerpadla. 
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Oprava čerpadla 
Po převzetí čerpadla již začíná samotná oprava čerpadla. Na opravu čerpadla je 
nutno vynaložit velké množství zdrojů, aby se vše stihlo v požadovaném termínu. Na 
opravě čerpadla se bude podílet 15 dělníků během 7 dnů, dělníci pojedou na dvousměnný 
provoz, počítá se s prací i o víkendu, což se promítne do nákladů na mzdy za dělníky. 
Předání opraveného čerpadla 
Po dokončení opravy čerpadla se blíží závěrečná činnost této fáze projektu, a to 
předání opraveného čerpadla zpět klientovi. Nasmlouvaná dopravní společnost se dostaví 
na daný termín a čerpadlo převáží zpět zrenovované. 
Poprojektová fáze 
Po ukončení oprav čerpadla, předání dopravní společnosti a následném předání 
klientovi na dohodnuté místo určení vchází projekt do třetí, poslední fáze. Tato fáze slouží 
k předání potřebných dokumentů, ověření a protokolů k čerpadlu, fakturaci a 
závěrečnému zhodnocení projektu z pohledu klienta i z pohledu firmy a pracovního týmu. 
Fakturace 
Po předání čerpadla může začít proces fakturace. Klientovi bude odeslána faktura 
s dohodnutou splatností. V SoD byla dohodnuta splatnost faktury na 60 dní. Ve faktuře 
musí být uvedeno číslo objednávky odběratele, jinak faktura nebude uhrazena, fakturační 
údaje a firemní informace odběratele i dodavatele. Faktura se potvrzuje podpisem a 
razítkem. 
Předání průvodní dokumentace 
Během fakturace neboli zároveň se začátkem činnosti fakturace se spouští i 
činnost předání průvodní dokumentace. Během tohoto procesu se klientovi posílají 
potřebné průvodní dokumenty a technické parametry opravy, hlavně však předávací 
protokol. Včasné zaslání těchto dokumentů urychlí projekt a dojde tak dříve k závěrečné 
schůzce s klientem, tím pádem i schůzce s celým projektovým týmem. 
Závěrečná schůzka 
Po dokončení dílčích aktivit fakturace a předání průvodní dokumentace dochází 
k závěrečným schůzkám a zhodnocení projektu. Nejprve probíhá schůzka s klientem, kde 
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se zhodnocuje projekt jako celek, zda bylo dosaženo požadovaného cíle, zda byl splněn 
rozpočet projektu a výstupy projektu, jinými slovy projektový trojúhelník. 
V druhé fázi, po skončení schůzky se zadavatelem, probíhá interní schůzka celého 
projektového týmu. Dochází ke zhodnocení výkonnosti pracovníků, zhodnocení celého 
projektu, vyvarování se chyb do následujících projektů. Tato schůzka zároveň slouží i 
jako motivace zaměstnanců. 
2.4. Časový plán projektu 
Na základě detailního rozebrání dílčích aktivit WBS bude sestaven i časový plán 
projektu pomocí programu MS Project. Pro časový plán jsem si zvolila Ganttův diagram, 
ze kterého jasně vidíme, jak na sebe jednotlivé dílčí aktivity navazují, jak jsou propojené 
a jak dlouho budou trvat. V tomto diagramu vidíme i důležité milníky. Zároveň vidíme i 
kdo je zodpovědný za tyto aktivity. 
Obrázek 6: Ganttův diagram v MS Project 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
V časovém plánu vidíme definované tři hlavní fáze projektu ze struktury WBS, 
které jsou označeny zeleně. Modře jsou označeny milníky projektu, které jsou pro projekt 
důležité. Ukončení projektu je milníkem s nulovou dobou trvání. Na obrázku 4 a 10 
můžeme vidět i upozornění programu MS Project na vytíženost zdroje konkrétně 
technika, který je přetížen. Tato skutečnost je popsána v kapitole plánování zdrojů. 
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Časový plán pomáhá při sestavení Ganttova diagramu. Utváří se postupným 
zadáním jednotlivých vazeb a dob trvání jednotlivých činností. V časovém plánu dochází 
i k přiřazení jednotlivých zdrojů pro každý úkol projektu. Máme tak i přehled o datech či 
již splněných úkolech. 
Obrázek 7: Časový plán v MS Project: Přípravná fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Obrázek 8: Časový plán v MS Project: Realizační fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Obrázek 9: Časový plán v MS Project: Poprojektová fáze 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
2.5. Plánování zdrojů 
Veškeré činnosti budou prováděny v dílnách SARMAT LT, to znamená, že žádná 
z činností nebude outsourcována jinému subdodavateli. Na opravu je vyhrazeno pouze 
7 dní, oprava všech bude probíhat i přes víkend, tudíž stroje, které jsou vytíženy přes 
týden z důvodu jiných projektů, budeme používat právě o víkendu. Tím bude vyřešena 
vytíženost strojů. 
V plánu zdrojů, který byl vytvořen v MS Project, si můžeme všimnout 
(Obrázek 7) označení přetížených zdrojů u činností zpracování technické a cenové 
nabídky. Technik totiž současně pracuje na obou činnostech. U cenové nabídky pomáhá 
technikovi provozní manažer s tvorbou ceny. Bohužel firma nemá kapacitu na poskytnutí 
více techniků, proto na každém projektu může na nabídkách pracovat pouze jeden 
technik. 
2.6. Plánování lidských zdrojů 
Plánování zdrojů taktéž zachycuje Ganttův diagram. Jelikož projektový tým je 
sestaven z více lidí, kteří na projektu pracují, je třeba si rozdělit role pro lepší přehlednost 
do matice odpovědností. K tomuto rozdělení jsem použila RACI matici v Tabulce 4. 
Matice jasně ukazuje vazby mezi jednotlivými činnostmi projektu a pozicemi. 
Pozice jsou obsazeny hlavními koordinátory celého projektu. U každého je přiděleno 
písmenko podle jeho role v konkrétní činnosti. Čtyři role v matici RACI jsou: 
• R – Responsible – člověk, který činnost vykonává, 
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• A – Accountable – člověk odpovědný za vykonání činnosti, deleguje práci 
na R, 
• C – Consulted – konzultant, jehož pomoc musí vyhledat R, funguje zde 
obousměrná komunikace, 
• I – Informed – člověk, který musí být o průběhu konkrétní činnosti 
informován, jedná se o jednosměrnou komunikaci. 
(Špicar, 2015) 
Projektový manažer chce být informován pouze v hlavních a klíčových 
událostech jako přijetí poptávky, zaslání vypracovaných nabídek klientovi, přijetí 
objednávky, převzetí čerpadla do opravy, předání opraveného čerpadla a fakturace. 
V ostatních činnostech, kde je realizátorem či odpovědnou osobou za vykonání činnosti, 
již nemusí být informován. 
Technik z mateřské společnosti na Slovensku slouží jako realizátor při zpracování 
technických a cenových nabídek a projektové dokumentace společně s inženýrem a 
provozním manažerem. Při samotné opravě čerpadla a jednání o ceně je v projektu využit 
jako konzultant. 
Inženýr spolu se zpracováním nabídek slouží i jako odpovědná osoba za 
zpracování technické nabídky. Inženýr je hierarchicky nadřazen technikovi, proto musí 
být i informován o stavu nabídky a objednávky ve vztahu s klientem. 
Provozní manažer má na starost veškerý chod celé zakázky, je to pravá ruka 
projektového manažera, proto má u všech činností vždy nějakou roli. Většinou spolu 
realizuje dané činnosti a ve velké většině za ně i zodpovídá. 
Odborný expert slouží jako možná pomoc pro konzultaci, ale je nutnou součástí 
realizace poslední činnosti projektu – závěrečné schůze. 
Vedoucí dílny zodpovídá za dělníky na dílně. Jeho úkolem je realizace zpracování 
evidence poptávky. Konkrétně se podílí na prohlídce čerpadla a diagnostice. Jeho hlavní 
využití v projektu bude spíše ve druhé fázi, což je samotná realizační fáze, kde zodpovídá 
a realizuje celou opravu čerpadla. Spolupodílí se i na zpracování předávacího protokolu 
v konečné fázi projektu a je součástí hodnocení na závěrečné schůzi. 
Dělníci jsou využiti pro opravu čerpadla, zároveň musejí být včas informováni o 
objednání a převzetí čerpadla do opravy, musí zde dojít ke včasnému zajištění zdrojů. 
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Dopravce figuruje v RACI matici jako externí subjekt, který není přímo zahrnut 
v interním projektovém týmu, avšak u některých činností je klíčový, proto pro větší 
přehlednost byl zahrnut do RACI matice odpovědnosti také. Podílí se na převzetí a 
předání čerpadla a musí být také informován o termínech dopravy.  
Tabulka 4: Matice RACI 
Činnost/Pozice
Projektový1
manažer1
Technik1
(SK)
Inřenýr1
(SK)
Provozní1
manažer1
Odborný1
expert1(SK)
Vedoucí1
dílny1(SK) Dělníci1(SK) Dopravce
Přijetí1poptávky I R
Zpracování1a1evidence1poptávky R R R R,1A R
Zpracování1technické1nabídky R A I C
Zpracování1cenové1nabídky R C R,1A C
Zaslání1nabídek1klientovi I I R,1A
Jednání1o1ceně R,A C C C C
Přijetí1objednávky I I R,1A I
Objednání1opravy I R R,1A R I
Zamluvení1dopravní1společnosti C R,1A I
Převzetí1čerpadla1do1opravy I I A R I R
Oprava1čerpadla C C I C A R
Předání1opraveného1čerpadla I A R R
Fakturace I R,1A
Předání1průvodní1dokumentace R R A R
Závěrečná1schůzka A R R R R R
Vysvětlivky k Tabulce 6: R - responsible, A - accountable, C - consulted, I - informed 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Pro upřesnění zdrojů, které byly zahrnuty při práci v MS Projectu je níže přiložen 
obrázek 10 s přehledem zdrojů, které byly použity pro práci v programu. U pracovních 
zdrojů projektového týmu nebyly uvedeny konkrétní hodinové sazby za mzdy, či mzdové 
náklady za přesčasy. Z důvodu vytíženosti těchto zdrojů i na jiných projektech nelze 
jednoznačně definovat podíl odvedené práce na projektu oprava čerpadla. Pracovníci jsou 
placeny firmou na základě fixních nákladů, které nezávisí konkrétně na tomto projektu. 
Stejný případ nastává i v případě strojů, které nebyli ve zdrojích uváděny, jelikož 
vytíženost a procentuální využití na tomto projektu nelze určit. 
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Obrázek 10: Přehled zdrojů v MS Project 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
2.7. Plán komunikace 
V návaznosti na plánování lidských zdrojů byl sestaven i plán komunikace pro 
efektivní průběh projektu. Na projektu se podílí početnější skupina projektového týmu, 
proto je důležité, aby se prováděly pravidelné schůzky a reporty o práci, která již byla 
provedena a práci, kterou je potřeba provést či doplnit. Důležité jsou pravidelné schůzky 
projektového manažera s projektovým týmem. Vzhledem k tomu, že projektový manažer 
téměř veškeré činnosti deleguje na provozního manažera, vystupuje provozní manažer 
často také jako odpovědná osoba, od které je položka distribuována. 
V opačném případě, kdy distribuce položek vychází od projektového týmu 
směrem k manažerovi, se jedná o rekapitulaci stavu projektu a plnění úkolů. 
Každá změna, ke které v projektu dojde, musí být aktualizována v projektové 
dokumentaci. Tuto skutečnost má na starost provozní manažer, který tuto položku 
distribuuje členům projektového týmu. 
Nejdůležitějším komunikačním kanálem bude komunikace mezi provozním 
manažerem a projektovým týmem, ale zároveň i projektovým manažer a provozním 
manažerem. 
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Tabulka 5: Plán komunikace 
Položka'CO Popis'PROČ
Periodicita'
KDY
Odpovědnost'
OD'KOHO
Dostribuce'
PRO'KOHO
Média/Formát'
JAK
Nadefinování'přesných'
potřeb'a'všech'iformací'o'
zadání'projektu,'sdílení'
informací'o'hlavním'cíli'
projektu
dle'potřeby Projektový'
manažer
Shrnutí'a'
rekapitulace'
stavu'projektu
Provozní'
manažer
Management,'
členové'
projektového'
týmu
Komunikace'o'průběžných'
výsledcích'projektu,'
rozpracovanosti,'čerpání'
rozpočtu,'monitorování'
potenciálních'rizik
Hlášení'o'stavu'
projektu
1'za'měsíc Provozní'
manažer,'
projektový'
manažer
písemný'(MS'
Word,'MS'
Excel,'e.mail)
Management,'
členové'
projektového'
týmu
ústní'(MS'
PowePoint),'
písemná'(MS'
Word,'e]mail)
Definování'
projektu
Kontrola'
harmonogramu
Kontrola'časového'plánu'k'
danému'dni,'kotrola'
výstupů'jednotlivých'
časových'úseků,'kontrola'
mlníků,'propočet'
každý'týden Projektový'
manažer
Provozní'
manažer
písemný'(MS'
Word,'MS'
Project)
Management,'
zákazník,'
členová'
projektového'
týmu
písemný'(MS'
Word,'MS'
Excel,'MS'
PowerPoint
písemný'(MS'
Word,'MS'
Project)
Kontrola'
harmonogramu
Kontrola'časového'plánu'k'
danému'dni,'kotrola'
výstupů'jednotlivých'
časových'úseků,'kontrola'
mlníků,'propočet'
každý'týden
Sdělení'průběžných'
výsledků'projektu,'
předpokladů'pro'
dokončení,'rozpracovanosti'
potencionálních'rizik
1'za'měsíc Projektový'
manažer
Zákazník písemná'(MS'
Word,'MS'
Excel,'e.mail)
Projektový'
manažer
Plnění'úkolů Aktualizace'úkolů'podle'
plánu'projektu'a'časového'
harmonogramu
1'za'týden Členové'
projektového'
týmu
Provozní'
manažer
Shrnutí'a'
rekapitulace'
stavu'projektu
Komunikace'průběžných'
úkolů'a'jejich'
rozpracovanosti,'debata'o'
potencionálních'rizikách,'
shrnutí'průběžných'
1'za'týden Členové'
projektového'
týmu
ústní','
písemná'(e]
mail)
Pověření'k'plnění'
úkolů
Zadání'jednotlivých'dílčích'
úkolů
Dle'potřeby Projektový'
manažer,'
provozní'
manažer
Členové'
projektového'
týmu
ústní,'písemný'
(e]mail)
písemný'(MS'
Word,'MS'
Excel,'e.mail)
Technické'
standardy
řešení'technické'části,'
technické'postupy
dle'potřeby Technik Inženýr,'
Vedoucí'
dělníků
ústní','
písemná'(e]
mail)
Aktualizace'
projektové'
dokumentace
Zaznamenávání'průběžných'
návrhů'a'změn'v'projektové'
dokumentaci
dle'potřeby Provozní'
manažer
Členové'
projektového'
týmu
Zdroj: vlastní zpracování, 2017  
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2.8. Plánování nákladů 
Hlavním a stěžejním plánem projektu je plán nákladů, tedy předběžný rozpočet. 
Cenová nabídka je rozdělena na dvě části, a to na rozsah prací a dodávek a seznam 
náhradních dílů k opravě čerpadla. Výslednou konečnou cenou je součet těchto dvou 
rozpočtů. 
Rozsah prací a dodávek obsahuje následující činnosti: 
• Protokolární převzetí Čerpadla a deklarovaných náhradních dílů na 
základě výzvy v areálu objednatele a převoz čerpadla a ND do dílny 
zhotovitele (SARMAT LT Šal‘a, SR). Přepravní stojan a ukotvení 
čerpadla zabezpečí objednatel. 
• Demontáž – rozebrání čerpadla na jednotlivé díly a obhlídka a 
vyhodnocení stavu dílců čerpadla, zejména hydrauliky, výtlaku a stojanu 
čerpadla (umožněná účast zástupců objednavatele). Stav jednotlivých dílů 
pro vykonání renovace čerpadla, upřesnění ceny. 
• Úprava stojanu elektromotoru, výměna uhlíkových kluzných ložisek, 
repase mechanické ucpávky. 
• Montáž rotoru a dynamické vyvážení, protokol o stavu vyvážení bude 
součástí dokumentace o opravě. 
• Montáž čerpadla (s výměnou náhradních dílů podle tabulky dodaných 
zhotovitelem, případné jiné dodávky podle odsouhlaseného rozsahu na 
základě výsledků revizního nálezu), následná hydraulická zkouška, 
zkouška bude vykonána pod garancí firmy EQT, s.r.o. Olomouc, 
výsledky zkoušky budou součástí dokumentace o opravě. 
• Povrchová úprava – standard. Protokolární odevzdání. 
• Všechna měření (vůlí v uložení dílu, házivosti rotoru, dynamického 
vyvážení, hydraulické zkoušky) budou součástí dokumentace o opravě, 
na základě dohody deklarujeme možnost přítomnosti zástupce 
objednavatele při vybraných, popř. dohodnutých operacích či zkouškách 
případně vykonání převzetí po vykonání opravy v dílně zhotovitele 
(SARMAT LT, Šal‘a, SR). 
• Dopravu čerpadla do objektu provozu objednavatele. 
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Tabulka 6: Předběžný rozpočet na pracovní výkony a dopravu 
Položka 
Popis 
Cena v Kč bez 
DPH 
1 Mzdy pracovníků dílny   
1a •      Týdenní sazba 192 000 Kč 
1b •      Víkendová sazba 32 000 Kč 
1c •      Mzdy dělníků na výrobu ND 96 000 Kč 
2 Doprava Tušimice – Šal‘a 480km 8 456 Kč 
3 Doprava Šal‘a – Tušimice 480km 8 456 Kč 
Celková cena za výkony při renovaci čerpadla 336 912 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování dle cenové nabídky, 2017 
Na mzdy pracovníků se počítá s dvousměnným provozem, tedy dvakrát po osmi 
hodinách. O víkendu se nám hodinová sazba zvedá vzhledem k motivaci pracovníků 
k práci a snaze předejít riziku (viz kapitola Plán řízení rizik, kde byla tato skutečnost 
vyhodnocena jako jedno z potenciálních rizik). 
Cena za dopravu byla vybrána porovnáním konkurence a využití metody prostého 
ohodnocení. Celkový počet kilometrů od odběratele k dodavateli je 480,- Kč. Čerpadlo 
se bude nakládat u odběratele dne 24. května, tedy první plánovaný den odstávky a odtud 
bude převezeno do opravy. Po dokončení oprav čerpadla bude opět převezeno zpět na 
místo dodání, tj. opět do prostor elektrárny Tušimice. Zpětné předání připadá dle SoD na 
31. května 2017. 
Druhým rozpočtem bude detailní seznam dílů k opravě čerpadla a jejich cenová 
relace. Ceny byly vyhodnoceny na základě odborné konzultace technika s inženýrem. 
V případě, že na základě revizního nálezu bude zjištěn větší rozsah potřebných 
náhradních dílů k opravě, tyto budou oceněné a předložené ke schválení. Dodavatel 
společně s podáním cenové nabídky potvrzuje, že cena je včetně demontáže z pozice, 
přepravní stojan a ukotvení čerpadla zajistí objednatel, zpětnou montáž a uvedení do 
provozu zajistí zhotovitel. Termín pro opravu byl určen na jeden týden od převzetí 
čerpadla do opravy včetně výměny oběžných kol. Záruky běží dvanáct měsíců od uvedení 
čerpadla do provozu, mimo dílců podléhajících běžnému provozu. Platební podmínky 
jsou určeny na základě fakturace, kdy splatnost faktury je stanovena na třicet dní po jejím 
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doručení. Termín platnosti nabídky je tři měsíce. Cenová nabídka je vypracována pouze 
pro potřeby zadavatele. Nabídka se stává závaznou po doručení objednávky nebo 
podepsání smlouvy. 
Tabulka 7: Předběžný rozpočet ND 
Seznam náhradních dílů k opravě Čerpadla 150-CJUV-300-19/6-DU 
Název - rozměr Materiál KS 
Cena ks/bez 
DPH 
Cena celkem Kč 
bez DPH 
Pouzdro článku I. st. 3346-HM 1 7 573 Kč 7 573 Kč 
Pouzdro článku 3346-HM 4 7 138 Kč 28 552 Kč 
O-kroužek 410x3 FPM 70 6 669 Kč 4 014 Kč 
O-kroužek 290x3 FPM 70 6 452 Kč 2 712 Kč 
O-kroužek 280x3 FPM 70 2 446 Kč 892 Kč 
Těsnící kruh "Z" 3346-HM 1 14 936 Kč 14 936 Kč 
Těsnící kruh "Z" 3346-HM 5 14 264 Kč 71 320 Kč 
Šroub M6x12 10K 12 20 Kč 240 Kč 
O-kroužek 25x2 FPM 70 9 22 Kč 198 Kč 
Oběžné kolo 42 2906.5 2 34 550 Kč 69 100 Kč 
Pouzdro rozpěrné 42 2906.5 4 7 196 Kč 28 784 Kč 
Pouzdro hřídele 17 029.2 2 7 150 Kč 14 300 Kč 
Lož. Pouzdro 80x95-105 11 353.0+KU112 2 8 762 Kč 17 524 Kč 
O-kroužek 220x3 FPM 70 5 326 Kč 1 630 Kč 
O-kroužek 280x3 FPM 70 1 453 Kč 453 Kč 
O-kroužek 270x3 FPM 70 1 439 Kč 439 Kč 
O-kroužek 209,14x3, 53 FPM 70 2 310 Kč 620 Kč 
Hřídel 6 st. 13 240.6 1 103 455 Kč 103 455 Kč 
Mech. Ucp. HTT 57-630 HTO 1 59 760 Kč 59 760 Kč 
O-kroužek 245x3 FPM 70 1 378 Kč 378 Kč 
Ložisko 7220 BECBP SKF 2 8 583 Kč 17 166 Kč 
ND-INROSEAL VBXX D 0.900-1987 1D 1 1 147 Kč 1 147 Kč 
O-kroužek 250x3 FPM 70 1 387 Kč 387 Kč 
O-kroužek 365x3 FPM 70 1 557 Kč 557 Kč 
O-kroužek 235x3 FPM 70 1 374 Kč 374 Kč 
Vyvážení rotru čerp.  1x 0 Kč 0 Kč 
Nátěr a konzervace  1x 0 Kč 0 Kč 
Výrobní dokumentace,  
předávací protokol  1 21 430 Kč 21 430 Kč 
CELKEM 467 941 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Po sestavení těchto dvou detailních rozpočtů dospějeme ke konečné ceně pro 
zákazníka. Cenová nabídka má tříměsíční platnost a je cenou výchozí pro jednání o ceně, 
které je jednou z dílčích aktivit projektu. Pro lepší přehlednost a shrnutí se níže v tabulce 
nachází celkový součet a propočet konečné ceny pro zákazníka. Konečná cena je 
vypočítána na 804.853,- Kč bez DPH. 
Tabulka 8: Souhrn celkové ceny za opravu čerpadla 
Položka Popis Cena v Kč bez DPH 
1 Celková cena za výkony při renovaci 336 912 Kč 
2 Celková cena za ND při opravě 467 941 Kč 
CELKOVÁ CENA ZA OPRAVU V KČ BEZ DPH 804 853 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Pro lepší orientaci peněžních toků v čase jsem zvolila tabulku vygenerovanou 
programem MS Project (Obrázek 11) po zadání údajů o projektu do programu. Zde 
můžeme vidět kdy budou náklady vynaložené a v jaké výši. 
Obrázek 11: Sestava finančmího toku v MS Project 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
  
 55 
2.9. Plán řízení rizik 
Jelikož projekt se nachází již na začátku druhé fáze, je pro nás důležité tomu 
uzpůsobit i plán rizik. Proto jsem se soustředila hlavně na rizika, která by mohla ovlivnit 
další průběh projektu. Definovala jsem šest rizik, která by mohla nastat. U každého z rizik 
popisuji příčinu, neboli co riziko může spustit a možné následky na projekt, pokud riziko 
nastane. Vždy je potřeba koncentrovat se na příčiny možného rizika a snažit se jim 
zamezit, proto u každého z rizik navrhuji i možná opatření pro vyhnutí se riziku. 
V některých případech se však riziku vyhnout nedá, a proto se musíme snažit, abychom 
riziko alespoň zmírnili.  
Pro lepši orientaci a znázornění rizik jsem použila matici kvalitativního hodnocení 
rizikových faktorů. Z matice můžeme jasně vyčíst pravděpodobnost, že riziko nastane na 
škále od velmi nízké až po velmi vysokou pravděpodobnost. Na vertikální ose nanášíme 
dopad rizika na projekt, pokud riziko nastane, a to opět od velmi nízkého až po velmi 
vysoký dopad. Barevně jsou odlišeny i pole celkového významu rizika na projekt, kam 
jsou nanášeny jednotlivá rizika. Rizika jsou očíslována písmenem R a příslušným číslem 
od jednotky po šestku. (Tabulka 9) 
Z matice vidíme, že rizika R1 a R2 se pohybují v poli nízkého významu rizika, je 
tedy málo pravděpodobné, že nastanou a pokud by nastala, budou mít mírnější dopad na 
projekt. Neznamená to však, že rizikům nebudeme přikládat takový důraz. Naopak, i 
taková rizika musíme hlídat a snažit se jim vyvarovat. Ve středním poli se středním 
významem rizika je rozpoznáno riziko R3. Tomuto riziku budeme věnovat větší 
pozornost. Největší důraz bychom však měli brát na pole s vysokým významem rizika. 
V tomto poli se nám pohybují tři rizika, která pokud nastanou, tak výrazně ovlivní průběh 
projektu. 
R1 – Zákazník se rozhodne pro jiného dodavatele 
Toto riziko je vyhodnoceno s nízkou pravděpodobností a nízkým dopadem. 
Jelikož dle schůzek vypadá situace nadějně, šance, že si klient vybere jiného dodavatele, 
je nízká. Pokud by i přesto toto riziko nastalo, nebude to mít velký dopad na projekt, 
jelikož tuto skutečnost by se firma SARMAT dozvěděla relativně včas, tedy ještě před 
rozjetím projektu a investováním času a nákladů na jeho provedení. Na druhou stranu by 
to ovšem znamenalo ukončení celého projektu. 
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Příčina: Jako možnou příčinu vzniku tohoto rizika považujeme konkurenci. 
Pokud zákazník dostane lepší cenu od konkurence, může nastat pochybení o zvolení 
firmy SARMAT jako hlavního realizátora akce. Je nutno podotknout, že firma SARMAT 
již v minulosti realizovala pro ČEZ, a.s. několik zakázek, které proběhly naprosto bez 
problémů a komplikací, tudíž spolupráce je ověřena, což je velkou výhodou. SARMAT 
tedy spoléhá na loajalitu a dřívější spokojenost zákazníka. 
Dopad: Dopad tohoto rizika na firmu SARMAT byl zvolen jako nízký z důvodu 
vytíženosti pracovních dílen. Pokud bude zakázka odmítnuta, společnost dokáže dílnu 
vytížit jinými projekty, jelikož v současné době panuje v energetice převis poptávky nad 
nabídkou. 
Opatření: Jako strategie pro předcházení riziku se budeme snažit posílit 
komunikaci se zákazníkem, proto byl do projektu přidán i dílčí úkol jednání o ceně, kde 
je prostor pro eliminování situace, že klientovi nebude dán prostor k dostatečnému 
vyjádření připomínek či nesouhlasu s cenou. 
Reakce: Pokud riziko nastane, reakcí bude snaha zmírnit jeho dopad. Firma má 
v záloze cenové rozpětí, o které může snížit cenu ke spokojenosti zákazníka. Pokud však 
ani po dodatečné slevě nebude zákazník s cenou spokojen, budeme muset náklady 
obětovat na úkor času. Můžeme vynechat víkendové směny, čímž firma ušetří podstatnou 
část za mzdy dělníků, projekt by byl ale tímto prodloužen o dva dny. 
R2 – Nezajištění všech potřebných náhradních dílů k opravě 
Pravděpodobnost vzniku tohoto rizika je velmi nízká, neboť již v přípravné fázi 
projektu došlo k důkladné prohlídce čerpadla a nadefinování potřebných dílů, které by 
společnost SARMAT měla umět vyrobit ve svých dílenských prostorách. 
Příčina: Možnou příčinou tohoto rizika je špatná diagnostika při prohlídce a 
špatné naplánování výroby jednotlivých součástek. 
Dopad: Dopad byl určen v matici jako střední. Pokud by SARMAT nedokázal 
vyrobit všechny náhradní díly pro čerpadlo, mělo by to určitě vliv na náklady projektu. 
Projekt by se tímto lehce prodražil, avšak z hlediska času by toto riziko nemuselo 
znamenat ovlivnění projektu, jelikož tato skutečnost by byla zaznamenána v relativně 
brzkém okamžiku, a to při prohlídce, kde by technici zjistili, jaké konkrétní díly 
společnost neumí vyrábět či nemá kapacitu na jejich výrobu. 
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Opatření: Pro vyhnutí se riziku v tomto případě provedeme dvojí kontrolu po 
diagnostice a ověření kapacity výroby 
Reakce: Pokud toto riziko nastane, společnost SARMAT bude muset objednat 
potřebné díly u subdodavatele a nechat si díly dopravit. Je to typický příklad reakce 
přenesení rizika na třetí stranu, který za toto riziko přebírá zodpovědnost. 
R3 – Prodlevy ze strany přepravní společnosti při převzetí čerpadla 
Dle mapy rizik předpokládáme, že toto potenciální riziko má již střední význam 
rizika. Pravděpodobnost i dopad jsou na střední úrovni. V dnešní době nemůžeme 
předvídat dopravní situace a vzhledem k předání čerpadla do opravy v přesně stanovený 
termín od zadavatele si nemůžeme dovolit prodlevy v dopravě. 
Příčina: V tomto případě není příčinou pouze dopravní situace, ale i spolehlivost 
dodavatele 
Dopad: U tohoto rizika je dopad na projekt střední, pokud dojde k opožděné 
přepravě čerpadla od zadavatele do dílenských prostor může dojít ke zkrácení týdenní 
lhůty na opravu čerpadla. Jelikož v opravě je počítáno s jistou rezervou, dopad rizika by 
nebyl tak fatální, ba dokonce žádný z hlediska časového zpoždění, avšak pravděpodobně 
by se mohl promítnout do nákladů, jelikož by se muselo najmout více dělníků na opravu. 
Opatření: Riziku se do určité míry dá předcházet při výběru vhodného dodavatele, 
je třeba si pečlivě pročíst recenze a ověřit spolehlivost přepravní společnosti. 
Reakce: Pokud riziko i přes veškerá opatření nastane, je třeba včas zajistit další 
dělníky, aby čerpadlo bylo včas opraveno a předáno. Nedojde tak k časovému 
prodloužení, dochází tak ke zmírnění rizika. 
R4 – Nedostavení se nasmlouvaného počtu dělníků na opravu 
Riziko R4 je vyhodnoceno jako riziko se střední pravděpodobností a vysokým 
dopadem. Řadí se již mezi tři hlavní definovaná rizika, kterým je nutno věnovat velkou 
pozornost v průběhu projektu. Střední pravděpodobnost byla zvolena proto, že společnost 
SARMAT má v minulosti zkušenosti s výskytem tohoto rizika. Zejména díky nucenému 
provozu i přes víkend je velká šance, že dělníci o víkendu nebudou chtít pracovat, i přesto 
že je termín pro opravu zamluven. 
 58 
Příčina: Příčinou tohoto rizika je zajisté požadavek na víkendový provoz dílny 
z důvodu časového presu. 
Dopad: Dopad tohoto rizika, pokud nastane, byl vyhodnocen jako vysoký, jelikož 
absence dvou dnů práce by prodloužilo časovou dobu trvání projektu. Prodloužení doby 
trvání by znamenalo pokutu za nepředání čerpadla zpět zákazníkovi v požadovaném 
termínu. Tudíž dochází k prodražení projektu. 
Opatření: Opatřením tohoto rizika je určitě pečlivá kontrola zamluvených termínů 
pro opravy a výběr spolehlivých dělníků na víkendové směny. Aby firma zvýšila motivaci 
rozhodla se víkendový provoz ohodnotit vyšší hodinovou mzdou pro dělníky. 
Reakce: Při uskutečnění tohoto rizika by muselo dojít k akceptaci rizika. Firma 
by musela přijmout důsledky rizika v podobě absence dvou dnů výroby. Avšak na toto 
riziko bude vypracován plán na zmírnění rizika a vytvořen rezervní fond pro krytí. 
Záložní plán spočívá v najmutí dodatečného počtu dělníků na následující směny ve 
všední den a zavedení krátkodobého třísměnného provozu. Tímto se firma vynasnaží 
dohnat skluz v opravách a pokusí se tak o odevzdání čerpadla ještě do mezního termínu. 
R5 – Prodlevy ze strany dopravní společnosti 
Riziko R5 je podobné riziku R3, avšak liší se dopadem. Toto riziko se v matici 
nachází v červené oblasti vysokého významu rizika. V časovém harmonogramu se 
předpokládá, že předání opraveného čerpadla dopravci a jeho následné převezení zpět 
k zákazníkovi se uskuteční v poslední den projektu před termínem odevzdání. Tato 
činnost tedy nemá možnou žádnou časovou rezervu. 
Příčina: Příčinou je opět nepředvídatelnost dopravního provozu a podmínek pro 
přepravu a jednání ze strany dodavatele. 
Dopad: Dopad na projekt by byl velmi vysoký z hlediska nulové časové rezervy. 
Opatření: Opět můžeme předcházet riziku důkladným výběrem přepravní 
společnosti, pokud možno na základě předchozích zkušeností z minulosti nebo na 
doporučení. 
Reakce: S tímto rizikem se firma bude muset smířit, jelikož toto riziko nelze 
vyřešit bez časového prodloužení či zvýšení nákladů. Pro tento případ se firma rozhodla 
pojistit přepravu čerpadla třetí stranou, dochází tak k přenesení rizika. Pokud by tedy 
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došlo k naplnění tohoto rizika, z pojištění by se mohla pokrýt alespoň část pokuty za 
nevčasné předání čerpadla. 
Tabulka 9: Matice kvalitativního hodnocení rizikových faktorů 
P
R
A
V
D
ĚP
O
D
O
B
N
O
ST
 
DOPAD 
  Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 
Velmi vysoká 
          
Vysoká 
          
Střední 
    R3 R4 R5 
Nízká 
  R1     R6 
Velmi nízká 
    R2     
 
      
       
 Význam rizika: 
nízký střední vysoký 
  
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
2.10. Plán řízení kvality 
Jelikož společnost usiluje o dlouhodobou úspěšnost prostřednictvím spokojenosti 
zákazníků, byl sestaven i plán řízení kvality. Společnost SARMAT je certifikována dle 
norem ISO, což je jedním z možných způsobů zajištění kvality projektu. Poskytování 
kvalitních služeb je základem úspěchu společnosti SARMAT. Snaha o vybudování 
oficiálního systému kvality úspěšně vyústila v roce 2003 k získání certifikátu podle STN 
EN ISO 9001:2000 a v roce 2009 v rámci recertifikace podle STN EN ISO 9001:2008. 
Společnost se snaží nejen uspokojit potřeby a očekávaní klientů, ale i podpořit je v úsilí 
o dosáhnutí vysoké kvality vlastních produktů a služeb. Vizí společnosti je 
dosáhnout jednoho z vedoucích postavení na domácím trhu v oblasti komplexních 
dodávek průmyslových armatur, čerpací techniky a točivých strojů. (S ARMAT, 2017) 
2.11. Plán obchodních činností 
Jelikož dopravní společnost vstupuje do projektu jako externí dodavatel, nebo-li 
subdodavatel musíme zvolit způsob optimalizace potenciálních dodavatelů při výběru. 
K vybrání vhodného dopravce jsme zvolili metodu prostého hodnocení podle pořadí, kde 
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provedeme hodnocení u jednotlivých dodavatelů a přidáváme hodnoty 1 až 3 podle 
kritérií. Dodavatel s nejnižším počtem bodů se bude jevit jako nejvýhodnější. V našem 
případě totiž není důležitá pouze cena, ale hlavně také dodržení termínů dopravy a 
spolehlivost, jelikož za každé prodlení termínů jsou účtována penále. Po obdržení nabídek 
od třech nejmenovaných dopravních firem (pro práci využiji označení dopravní 
společnost A, B a C) můžeme přistoupit ke srovnání dle vybrané metody. 
Tabulka 10: Výchozí hodnoty pro hodnocení dodavatelů 
Kritérium 
Dodavatel 
A B C 
Kvalita dle recenzí (v %) 100 95 70 
Spolehlivost 90 100 80 
Cena v Kč 12 20 14 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Tabulka 11: Výběr dodavatele, hodnocení 
Kritérium 
Dodavatel 
A B C 
Kvalita dle recenzí (v 
%) 
1 2 3 
Spolehlivost 2 1 3 
Cena v Kč 1 3 2 
SOUČET 4 6 8 
POŘADÍ 1 2 3 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Dle metody prostého hodnocení podle pořadí se bude objednávat dopravní 
společnost A, která má i nejnižší cenu. 
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3. Zhodnocení projektu 
Projekt bych celkově zhodnotila jako dobře připravený. Veškeré projektové plány 
byly detailně zhodnoceny, promyšleny a připraveny s největší pečlivostí. Jelikož ve firmě 
Sarmat pracuji, bylo pro mě sestavení plánu na zakázku jednodušší, protože mám přístup 
k veškeré dokumentaci, firemním informacím a procesům. Procesy objednávání sama 
vykonávám, proto si troufám říci, že plán by měl být dobře promyšlen i z hlediska trvání 
času. Projekt a jeho plány jsem konstruovala na základě předchozích zkušeností 
s projekty a zakázkami. 
Projekt se nachází na začátku druhé fáze, tzn. realizační. Po skončení přípravné 
fáze můžeme zhodnotit, že projekt zatím běží podle plánu. Již víme, že projekt bude 
pokračovat, jelikož došlo k přijetí objednávky od zákazníka. Vyhnuli jsme se tak riziku, 
že si zákazník zvolí jiného dodavatele a projekt tím pádem může pokračovat. Zde tedy 
můžeme vidět, že řízení rizik opravdu musí probíhat po celou dobu projektu a určitá rizika 
mohou nastat ještě i před samotnou realizací projektu. Je třeba neustále hlídat rizika a 
snažit se na ně reagovat. Jelikož přípravné fáze si jsou velice podobné v každém projektu, 
které firma Sarmat vytváří, je již tento proces zaběhnutý a proto sílí i na rychlosti 
provedení. Komunikace mezi českou a slovenskou pobočkou je dobře zaběhnutá, proto 
nebrání při zpracování projektových plánů.  
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Závěr 
Díky bakalářské práci jsem si mohla vyzkoušet konstrukci všech potřebných 
plánů pro projekt, které budou firmě k užitku. Firma projekt využije pro realizaci zbylých 
dvou částí projektu, kterými jsou projektová a poprojektová fáze. Analýza rizik značně 
vypomohla firmě při realizaci projektu, jelikož v minulosti se na plán řízení rizik nebral 
takový důraz. Právě kvůli tomu často docházelo k opoždění projektů, či zvýšení nákladů, 
kterým se již nedalo zabránit z důvodu nepřipravenosti reakcí na daná rizika. 
Na projektu můžeme vidět, že plánování je velice důležité a v průběhu projektu 
nám šetří spoustu času i energie. Často dokážeme právě díky plánování zjistit určité 
nedostatky, kterým se dá tak snadno zabránit. Dokážeme také lépe odpovídat na dotazy 
zákazníka a čelit připomínkám. Pokud má firma dobře propracovaný projekt, není 
problém se zákazníkem kdykoliv jednat o jeho průběhu a formulovat požadavky 
v průběhu realizace projektu. Zákazník tak do celého procesu lépe vidí a dokážeme tak 
snáze vyhovovat požadavkům. Čas vynaložený na sestavení plánů se tak vždy bohatě 
vrátí. 
Plány slouží ale i jako poučení z minulosti do budoucnosti. Můžeme se do nich 
kdykoliv podívat a zjistit, co jsme udělali špatně. A kdo někdy nechtěl vzít zpátky to, co 
řekl nebo udělal. Čas zpátky nevrátíte, ale můžeme se poučit a příště to změnit. Být lepší. 
Co se stalo, stalo se, ale je na nás jakou budoucnost si zvolíme. Plány nám dávají nové 
začátky. A i když je každý projekt unikátní, svým způsobem jsou stejné. Mají za úkol nás 
vždy tak trochu poučit, dát nám nové zkušenosti a možnost udělat to příště lépe. 
Plánování napomáhá i při výkyvech v projektu, jelikož díky plánu komunikace 
jasně víme, kdo za co zodpovídá. Pokud spolu lidé v rámci projektu a projektového týmu 
správně komunikují, zvyšuje to efektivnost projektu. Podstatou týmové práce je závazek. 
Musíme ho splnit a za každou cenu přispět k vítězství. Nemusíme mít rádi spoluhráče, 
ale musíme se naučit přihrát a musíme do toho dát všechno. 
Rozsah plánu se samozřejmě liší projekt od projektu. Zde by měl platit přímá 
úměra, že čím větší projekt, tím více času zabere sestavení jednotlivých plánů. Ovšem 
troufám si říci, že u velkých projektů je sestavení důkladných projektových plánů téměř 
nezbytnou nutností. V bakalářské práci se jednalo o projekt menšího charakteru, ale i 
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tento poměrně malý projekt si vyžaduje nutnost sestavení projektových plánů. A přesně 
to jsem si díky vypracování bakalářské práce uvědomila. 
Bakalářská práce byla přínosná i v orientaci a pochopení programu MS Project, 
který se v dnešní době ve firmách hodně používá. Díky bakalářské práci již nyní mohu 
ve firmě Sarmat zpracovávat i projektové činnosti v tomto programu. 
Říká se, že v dnešním světě se nedá nic naplánovat, dovolím si nesouhlasit. Podle 
mého názoru, nehledě na to, jak rychle se vyvíjí technologie kolem nás, či jak rychle letí 
čas a jak moc lidé spěchají, všechno se dá naplánovat. Neboť cíl bez plánu je pouze 
přáním. A i když nás život vezme občas po hlavě cihlou, důležité je vytrvat. Musíte věřit, 
že cíle lze dosáhnout, i když plán selže. Změňte plán, ale nikdy ne cíl. I když máte pocit, 
že je to odklon od vyšlapané cesty, tohle pak bude mít nějaký význam. A proto mě 
plánování tolik inspiruje. Plán se dá vždy změnit. Vždy totiž k jednomu cíli vede několik 
správných cest. 
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Abstrakt 
KURZOVÁ, Michaela. Projekt a jeho plán. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta 
ekonomická ZČU, 2017 
Klíčová slova: projekt, plánování projektu, WBS, logický rámec, časové 
plánování, plán řízení rizik, plán komunikace, plánování nákladů 
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektu na opravu čerpadla a 
vytvoření projektových plánů. V první části práce je popsána teoretická část projektového 
plánování, kde jsou vysvětleny jednotlivé teoretické pojmy a postupy. V druhé části práce 
jsou teoretické znalosti uplatněny na konkrétním příkladu a jsou sestaveny jednotlivé 
plány pro projekt dle technik a zásad pro řízení projektů. Po praktické části v neposlední 
řadě následuje zhodnocení projektu. 
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Abstract 
KURZOVÁ, Michaela. Project and its plan. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of 
Economics, University of West Bohemia, 2016 
Key words: project, project manafement, Work Breakfown Structure, logical 
Framework approach, project time management, project risk management, project 
communications management, project cost management 
The main topic of this bachelor thesis is making individual project and defining 
project management related concepts. The project is focused on the pump reconstruction. 
The first part describes theoretical background of project planning which explains 
established norms, methods and processes. The second part of this thesis brings the 
information into practice and shows the inputs and outputs, as well as tools and techniques 
used in managing projects. Practice part is followed by the evaluation of the whole 
project.  
 
